


Orientering – Formannskapet ☉

Førdepakken - Storehagen–Angedalsvegen -
tiltak 9 i Førdepakken og kollektivterminalen

18.09.2025

John Martin Jacobsen, avdelingsleiar

Prinsippskisse: «Storehagen - Gateutforming og kollektivløysingar»



17/2022

Moglegheitsstudie Firda Billag og regulering tiltak 9:

Samrøystes vedtak:

Styringsgruppa ser mogelegheitsstudien som grunnlag for det vidare arbeidet med regulering av tiltak 9. Styringsgruppa ber samstundes om at studien med reguleringsarbeidet så langt vert meldt som eit planfagleg spørsmål til Sunnfjord kommune.

Perspektiv frå sør



Sykkelsystemet ligg fast






Kva har skjedd sidan sist

- VLFK har i 2025 overtatt planarbeidet for tiltak 9 og nytt kollektivknutepunkt i Storehagen frå SVV.
- Innkrevingsperioden i Førdepakken er forlenga til 2033.
- VLFK er i prosess med Firda billag om kjøp av aktuelt areal til kollektivknutepunktet. Sikra finansiering i fylkesbudsjettet.
- Statens vegvesen har lagt inn statleg delfinansiering av nytt kollektivknutepunkt i Førde i sin gjennomføringsplan for 2025-2030.

Status

- Arbeid med reguleringsplan startet av SVV i 2015, overført til VLFK i 2025
- Nytt kollektivknutepunkt er ein del av detaljreguleringsplan for Fv. 601 Storehagen–Angedalsvegen - tiltak 9 i Førdepakken
- Nylig startet opp arbeidet - avhengig av hvor mye VLFK må starte på "nytt" / andre parallelle prosesser i Sunnfjord kommune
- Møte med Sunnfjord kommune 25.08.2025 for å avklare grensesnitt mellom planprosjekta. Dette ble ikkje landa i møtet.
- Avventer med å trykke på «ekstern bistand» knappen til grensesnittet mellom planprosjekta er avklart



Skisse til framdriftsplan

- Treng tett samhandling med kommunen - prioritet
- Binding mot områdeplan (kan vi jobbe uavhengig? Dvs områdeplanen har et «hull»?)
- Kan redusere tida med 1år+?

Fremdriftsplan fv 601 Storehagen – Angedalsvegen (tiltak 9)

SK Sunnfjord kommune
VLFK Vestland fylkeskommune

OPPGAVE	FORVENTET MILEPÆL	ANSVAR
Prosjektoppstart: Avklaring av bestilling, Internt oppstartsmøte og erfaringsoverføring/møte med SVV.	Vår 2025	VLFK – forberedelser og intern oppstart
1 Tidligfase / Forprosjekt: Nye målinger/Sitevision (oversikt over dagens situasjon) Prinsipielle løsninger/vurderinger Status andre reguleringsplanar/områdeplan Utgreiingsbehov	Sommar/haust 2025	VLFK – Vegplanleggjar vurderar prinsipielle løsningar
2 Statusmøte/reoppstart planarbeid med Sunnfjord kommunen: Avklare omfang reguleringsplan, plangrense og grensesnitt mot andre pågåande planar/områdeplanen Førde Sentrum (samarbeidsform) Utarbeiding av detaljreguleringsplan og annet grunnlagsmaterieill/rapporter	Haut 2025 – vår 2028	VLFK / SK VLFK (Konsulent)
3 Kunngjering ny oppstart: materieill til oppstart + klargjøre og publisere informasjonsmaterieill /internett	Vår/sommar 2026	VLFK/SK (VLFK skjema og annonsetekst)
4 Offentleg ettersyn: Innlevering 1. gangsbehandling (prosess med kommunen), og høyring	Vår 2028	VLFK/SK
5 Revidering av planforslaget Innlevering 2. gangsbehandling	Haut 2028	VLFK (konsulent)
5a Anbefaling / Fremlegg 2. gangsbehandling (kommunal prosess)	Vår 2029	SK
5b Vedtak 2.gangsbehandling (kommunestyret)	Haut 2029	SK
5c Kunngjering av vedtak plan	Haut 2029	SK

«Vi ber difor kommunen tilpasse sentrumsplanen til den pågåande reguleringsplanen for tiltak 9 og kollektivknutepunktet, slik at reguleringsplanen ikkje vert utsett i tid»



Vestland
fylkeskommune

Avdeling for
Infrastruktur og veg (INV)

SUNNFJORD KOMMUNE
Postboks 338
6802 FØRDE

Att.Trond Ueland

Dato

11.09.2025

Vår referanse

2025/S1511-1

Dyktig referanse

Saksbehandler

Kari Seim

E-post

Kari.Seim@vfk.no

Telefon

Presisering - Sentrumsplan i Førde - tiltak 9 i Førdepakken - og kollektivknutepunkt i Sunnfjord kommune

Vestland fylkeskommune viser til møtet med Sunnfjord kommune den 25. august om Sentrumsplan for Førde, tiltak 9 i Førdepakken og kollektivknutepunkt i Storehagen.

Vestland fylkeskommune har nylig tatt over arbeidet med detaljreguleringsplan for fr. 601 Storehagen frå Statens vegvesen. Nytt kollektivknutepunkt er ein del av planarbeidet. Finansiering av store deler av tiltaket er i Førdepakken. Statens vegvesen har lagt inn statleg definisiering av nytt kollektivknutepunkt i Førde i sin gjennomføringsplan for 2025-2030. Vestland fylkeskommunen har over tid vore i dialog med Førde bilag om erverv av areal til nytt kollektivknutepunkt i Storehagen.

Som ein av partane, har Vestland fylkeskommune i lengre tid arbeidet med dei 20 tiltaka i bompengeprosjektet i Førdepakken. Samlet er måla i Førdepakken å bygge nye gater, fortau og sykkelveggar som skal danne grunnlag for god byutvikling. Dette er tiltak som Vestland fylkeskommune i samarbeid med Sunnfjord kommune og staten har forplikt seg til å løyse innanfor overordna tidsrammer, midlar og føringar.

Formålet i reguleringsplanen for tiltak 9 - **Detaljreguleringsplan fr. 601 Storehagen Plan-ID 464720200017**, er å legge til rette for gode trafikkaiske løysningar for mjuke trafikantar på strekket mellom Storgata og Angedalsvegen, i tillegg til god framkomme for kollektivtrafikken sentralt i Førde Sentrum. Dette er nedfelt i Førdepakken, forprosjekt og oppstartsmøte med Sunnfjord kommune. Premissane og mål for planen var tydelege da arbeid med reguleringsplanen startet opp i 2015.

Planarbeidet for tiltak 9 har vart krevjande og gått over lengre tid. Ramma og midlane som ligg i Førdepakken må brukast innan oktober 2033. Av fleire årsaker stoppet planarbeidet opp i 2021.

I mellomtida har Sunnfjord kommune satt i gang arbeid med Sentrumsplanen for Førde Sentrum. Både områdeplanen og reguleringsplanen for tiltak 9 skal løyse viktige funksjonar og arealutfordringar i Storehagen område i Førde Sentrum. Dette er ein samtyding av dei to planprosessane samt ei omtrent framdriftsplan som viser framdrifta av tiltak 9. I eit moglegheitsstudie for Storehagen-Elvetorget. Fylket har forstått at det er viktig å utvikle og styrke Førde sentrum i Sentrumsplanen som skal legge til rette for gode trafikkaiske løysningar for mjuke trafikantar, og trykke trafikkaiskheit og arbeid med kollektivknutepunktet. Vi ber difor kommunen tilpasse sentrumsplanen til den pågåande reguleringsplanen for tiltak 9 og kollektivknutepunktet, slik at reguleringsplanen ikkje vert utsett i tid, og at fylket kan fortsette arbeidet med planen under dei mål

Fylket ser viktigheten med god dialog med Sunnfjord kommune i den vidare prosessen, men vårt hovudbodskap og posisjon i ein vidare planlegging av Førde sentrum, er at fylket skal legge til rette for gode løysningar for mjuke trafikantar, løyse dei trafikale utfordringane i Storgata-Angedalsvegen, og trykke trafikkaiskheit og arbeid med kollektivknutepunktet. Vi ber difor kommunen tilpasse sentrumsplanen til den pågåande reguleringsplanen for tiltak 9 og kollektivknutepunktet, slik at reguleringsplanen ikkje vert utsett i tid, og at fylket kan fortsette arbeidet med planen under dei mål

Postadresse
Aukedalen 2
6863 Lekanger

Telefon
05557

E-post
post@vfk.no

Heimside
www.vestlandfylke.no

EHF-Fakturaadr.
821311632

Organisasjonsnr.
821 311 632

Saknr: 2025/S1511-1

Side 2 av 2

og rammar som vart avklart til oppstart. Det er og viktig at fylkeskommunen kan fokusere på hovudmåla med reguleringsplanen, som er utvikling av infrastruktur i Førde sentrum og ikkje spørsmål knytt til å transformasjon og byutvikling.

Med helsing

Øyvind Hauge Horge
Seksjonsleiar
INV - Planlegging

Kari Seim
Seksjonsleiar
INV - Planlegging

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Knutepunkt i prosess

- Leirvik
- Førde
- Måløy
- Sogndal
- Husnes
- Dale -Vaksdal
- Sandane
- Straume
- Eidfjord
- Kleppestø
- Norheimsund



Møte i Formannskapet:

Avklaring mellom reguleringsplanar i Storehagen

- Brev vedr. Presisering - Sentrumsplan i Førde - tiltak 9 i Førdepakken - og kollektivknutepunkt i Sunnfjord kommune sendt 11.09.2025
- Vestland fylkeskommune har nylig tatt over arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 601 Storehagen frå Statens vegvesen. Nytt kollektivknutepunkt er ein del av planarbeidet. **Finansiering av store deler av tiltaket er i Førdepakken. Statens vegvesen har lagt inn statleg delfinansiering av nytt kollektivknutepunkt i Førde i sin gjennomføringsplan for 2025-2030.** Vestland fylkeskommune har over tid vore i dialog med Firda billag om erverv av areal til nytt kollektivknutepunkt i Storehagen. Grunnlagsdata er utdatert og må oppdateres
- **Vårt hovudbodskap og posisjon i ein vidare planlegging av Førde sentrum, er at fylket skal legge til rette for gode løysningar for mjuke trafikantar, løyse dei trafikale utfordringane i Storgata-Angedalsvegen, og trygge trafikksikkerheit og arbeid med kollektivknutepunktet. Vi ber difor kommunen tilpasse sentrumsplanen til den pågåande reguleringsplanen for tiltak 9 og kollektivknutepunktet, slik at reguleringsplanen ikkje vert utsett i tid, og at fylket kan forsette arbeidet med planen under dei mål og rammar som vart avklart til oppstart. Det er og viktig at fylkeskommunen kan fokusere på hovudmåla med reguleringsplanen, som er utvikling av infrastruktur i Førde sentrum og ikkje spørsmål knytt til å transformasjon og byutvikling.**