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Viksdalen skule

Sammendrag:
Sweco Norge AS og Arki AS er engasjert av Gaular kommune v/ Harald Støfringsdal for å utarbeide
tilstandsrapport for Viksdalen skule. Rapporten skal beskrive tilstand på skulen sin bygningsmasse, oppdelt i
fagområde. Rapport skal omhandle oppgradering av eksisterande bygningsmasse. Tilstandsvurdering er utført
etter NS3424, nivå 2.

Skulen sin bygningsmasse framstår etter som godt vedlikehaldt med nokre bygningsdelar som krev
oppgradering. Mykje av oppgradering er berekna å komme rundt år 2025.

Største behov i nær framtid er :
- Utskifting takstein
- Etablering av brannvarsling for heile bygningsmasse
- Rehabilitering av fasade gamlebygg med tilleggsisolering
- Rehabilitering yttervegg administrasjonsbygg
- Etablering av brannceller og generell branntetting.
- Utbetring av slitt golv i gymsal.

Anbefalte tiltak neste femten år er estimert til omlag 21 millionar kroner, inkludert mva, usikkerheit, rigg
og drift, samt administrasjonskostnader. Inventar er ikkje medrekna.
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1 Oppdragsbeskriving

1.1 Data om analyseobjektet

Eigendomsdata
Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Kommune
43 18 0 0 Gaular kommune
Adresse Postnr. Poststad
Vikja 6978 Viksdalen

Bygningsdata
Byggjeår Tal på etasjar Hovudkonstruksjon
1962/1988/1998 2 Betong og teglstein / treverk
Bruksareal (BRA) Bruttoareal (BTA)
- Totalt 1900 m2
Nåverande eigar
Gaular kommune

1.2 Data om tilstandsvurdering

Analysetidspunkt
Synfaringsdato
05. desember 2018
Rapportdato / rev. dato
10.01.2019

Oppdragsgivar
Namn Firma Funksjon
Harald Støfringsdal Gaular kommune Prosjektleiar
E-post Telefon
Harald.Stofringsdal@gaular.kommune.no 57 71 85 47
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Rådgjevarar

R
IB

Namn Firma Kompetanse
Kim Andre Aarberg Sweco Norge AS Ing./Bsc.
E-post Telefon
KimAndre.Aarberg@sweco.no 95 89 45 77

R
IV

Namn Firma Kompetanse
Eirik Engen Skadal Sweco Norge AS Siv.ing./Msc.
E-post Telefon
Eirik.Engen.Skadal@sweco.no 97 52 02 44

R
IE

Namn Firma Kompetanse
Kjetil Stuhaug Sweco Norge AS Ing./Bsc.
E-post Telefon
Kjetil.Stuhaug@sweco.no 90 80 09 01

R
IB

r

Namn Firma Kompetanse
Åshild Skurtveit Sweco Norge AS Ing./Bsc.
E-post Telefon
Aashild.Skurtveit@sweco.no 97 77 24 52

A
R

K

Namn Firma Kompetanse
Anne Grete Sætenes Arki AS Ing./Bsc.
E-post Telefon
Anne.grete@arki.no 99 21 49 64

Involverte
Namn Firma Rolle
Audun Øvrestrand Gaular kommune Vaktmeister
Jorunn Hope Gaular kommune Rektor
Torstein Hatlestad Gaular kommune Verneombod
Elin Renate Ness Gaular kommune Tillitsvald

1.3 Bakgrunn og formål
Sweco Norge AS og Arki Arkitektar AS har på oppdrag frå Gaular kommune utført
tilstandsvurdering for Viksdalen skule. Bakgrunn for vurderinga er å få eit bilete over
naudsynte utbetringar og kostnader skulen står ovanfor. Rapporten gjeld heile
bygningsmassen. Vurderinga omfattar faga byggjeteknikk, VVS, elektro, brann og arkitekt.
Utomhus areal er ikkje medteke i rapport.

Vurderingar er basert på visuell stikkprøvekontroll, og har som formål å avdekke
skader/manglar på bygningsdelar, teknisk utstyr og installasjonar. Rapporten er utført etter NS
3424:2012 nivå 1-2. Konstruksjonar og tekniske anlegg er ikkje opna/demontert. Det har vore
gjennomført møte med driftspersonale før synfaring av bygg. Driftspersonale var med under
synfaring og hjelpte med informasjon og historikk. Etter synfaring har det vore gjennomført
møte med skuleleiing og tillitsvalde ved skulen for å få info om bruk av bygninga.
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2 Konklusjon

Viksdalen skule vart bygd i 1962 med tilbygg frå 1988 og 1998. Skulen framstår generelt  som
godt vedlikehalden og i god stand, men bygga treng rehabilitering og utbetring av ulik grad på
grunn av variabel kvalitet på utføring, alder/slitasje og krav. Bygningsmessig er
berekonstruksjonen i bygga i god stand, medan overflater, veggar, tak, himling, golv og
vindauge krev oppgradering/utskifting av ulik grad. Skulen har og manglar angåande
brannsikring.
Dagens tal med ca. 50 elevar vil vere stabilt dei neste 5 åra, det er såleis ikkje behov for auka
undervisningsareal. Det er usikkert om det skal opprettast SFO tilbod ved skulen. Ved
oppretting av SFO må areal omdisponerast og tiltak gjerast for å imøtekomme undervisning
og SFO.

Fleire av sanitærinstallasjonane på Viksdalen skule har nådd si anbefalte levetid og er snart
klar for fornying / utskifting. Ein må prioritere utbedring av brannslangar med manglande trykk
og manglande augeskyllingsstasjon. Skulen har utfordringar med støy i ventilasjonsanlegg og
varme i deler av bygningsmassen som bør sjåast nærare på. Det er installert væske-vatn
varmepumpe som bør tilknyttast påbygga og deira ventilasjonsaggregat, når desse bytast.

Elektroanlegg framstår generelt som godt vedlikehaldt og oppfølgt, med ein del
oppgraderingar i gamlebygget. Ein del av anleggsdelane i elektroanlegg er av eldre dato og
ein må pårekne utskifting/auka vedlikehald av desse. Dette gjeld spesielt belysning.
Brannvarslingsanlegg må utvidast til å dekke gamlebygget og gymsal-fløyen. Det er ikkje
etablert SD-anlegg i bygg. I gamlebygg er det automatikk for styring av ventilasjon.

Byggverket framstår generelt i god brannteknisk stand, med gode branntekniske løysingar.
Heildekkande brannalarmanlegg må etablerast, samt ny rømmingsveg i gamlebygget. Vidare
må FDV-dokumentasjon for brann oppdaterast slik at brannteikningar er i samsvar med
eksisterande situasjon. Branntekniske løysingar må dokumenterast.

I tillegg til tilstandsvurdering av bygningsmassen er det og sett på arealbehov utifrå framtidige
elevtal. Det er og laga energirapport som presenterer mogeleg energisparande tiltak. Desse
rapportane finn ein i vedlegg E og F.

2.1 Byggverksdelar med høg risiko
Bygget er frå ei tid der asbest var normalt å nytte som bygningsmateriale. Det er tidlegare
utført stikkprøver knytta til dette, men ikkje gjort funn av asbest i bygningsmateriale. Ved
eventuelt arbeid på bygningsmassen må det takast prøvar for asbest før ein startar arbeid.
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2.2 Kostnadssamanstilling
Under er det lista opp ein samla kostnad for rehabilitering av skulen, fagvis inndelt.

Tiltak og kostnadar i overståande tabell vil ha avhengigheiter når det kjem til praktisk utføring
av tiltak. Nokre av kostnadane vil såleis komme samstundes, sjølv om nokre bygningsdelar
har lengre restlevetid enn andre.

Strakstiltak 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16 - 20 år > 20 år Sum
1 Driftsmessige forhold D - - - - - - -

U - - - - - - -
2 Bygning V - 787 000 2 818 000 1 874 000 - - 5 479 000

U - 64 000 - - - - 64 000
3 VVS V - 281 500 3 334 875 867 500 - - 4 483 875

U - 10 000 91 625 87 500 - - 189 125
4 Elkraft V - 155 000 1 107 500 - - - 1 262 500

U - - 4 000 - - - 4 000
5 Tele og automatisering V - 750 000 100 000 - - - 850 000

U - 32 000 - - - - 32 000
6 Andre installasjoner V - - - - - - -

U - - - - - - -
7 Utendørs V - 30 000 - - - - 30 000

U - - - - - - -
9 Dokumentasjon V - - 50 000 - - - 50 000

U - - - - - - -
Sum drift (D) eks. mva. - - - - - - -
Sum vedlikehold (V) eks. mva. - 2 003 500 7 410 375 2 741 500 - - 12 155 375
Sum utvikling (U) eks. mva. - 106 000 95 625 87 500 - - 289 125
Sum eks. mva. - 2 109 500 7 506 000 2 829 000 - - 12 444 500
Marginer og reserver 20 % - 421 900 1 501 200 565 800 - - 2 488 900
Rigg, drift og gen. Kostn. 12 % - 303 768 1 080 864 407 376 - - 1 792 008
Merverdiavgift 25 % - 708 792 2 522 016 950 544 - - 4 181 352
Totalsum inkl. mva. - 3 543 960 12 610 080 4 752 720 - - 20 906 760
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3 Definisjonar

Nyttige definisjonar iht. Norsk standard, definert i NS3454:2000 Livssykluskostnader for
byggverk, prinsipp og struktur;

Kostnadstypar innan FDVU
Driftskostnadar (D) Kostnadar for kontinuerleg drift, reinhald, vakt, sikring, energi o.a.

Gjeld og kontinuerleg vedlikehald, skade og hærverk.
Vedlikehaldskostnadar (V) Kostnadar som er nødvendige for å oppretthalde byggverket på eit

fastsett kvalitetsnivå og dermed gjere det mogleg å bruke det til sitt
tiltenkte formål innanfor ei gitt brukstid. Utskifting av
bygningsdelar/tekniske installasjonar med kortare levetid enn resten
av byggverket er og definert som vedlikehald.

Utviklingskostnadar (U) Kostnadar knytta til utvikling av byggverket for å oppretthalde verdi
en over tid i forhald til nye krav frå brukarar, marknad og
myndigheiter.

Nyttige definisjonar iht. Norsk standard, NS 3424:2012 Tilstandsvurdering av byggverk,
innhald og gjennomføring;

Tilstandsgrad
TG 0 Ingen avvik
TG 1 Mindre eller moderate avvik
TG 2 Vesentleg avvik
TG 3 Stort eller alvorleg avvik
TGIU Ikkje undersøkt
Konsekvensgrad
KG 0 Ingen konsekvensar
KG 1 Små og middels konsekvensar
KG 2 Vesentlege konsekvensar
KG 3 Store og alvorlege konsekvensar

Andre definisjonar som leggast til grunn for rapporten, delvis basert på NS 3424:2012;

Sannsyn Konsekvenstype
1 Lite sannsynleg 1 Fare for liv og helse
2 Noko sannsynleg 2 Pålegg føreligg
3 Veldig sannsynleg 3 Sikkerheit (inkl. brannsikkerheit)
Risiko 1 4 Pålegg berekneleg
1 – 2 Lav/ubetydeleg risiko 5 Helse og miljø
3 – 4 Middels/betydeleg risiko 6 Driftsavbrot
5 – 6 Høg/kritisk risiko 7 Vedlikehald

8 Funksjonalitet
9 Estetikk

1 Risiko er definert som konsekvensgrad multiplisert med sannsyn for at skade skal inntreffe innanfor vald
konsekvenstype.
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4 Tilstandsbeskrivingar med tiltak og kostnadar

Registrert tilstand for kvar byggverksdel er oppført på skjema i vedlegg A, systematisert etter
NS3451:2009 Bygningsdelstabellen. Der det er behov for tiltak er det satt opp eit tilhøyrande
kostnadsestimat. Innhaldet i skjema i vedlegg A gjentakast ikkje her.

4.1 Utfyllande beskrivingar
4.1.1 Bygg (med arkitekt)

Viksdalen skule er opphaveleg frå 1962 med tilbygg frå 1988 og 1998. Hovudbygget vart
oppført i 1962 med eit tilbygg på øvre plan som inneheld gymnastikksal og garderobar. Nytt
tilbygg til gymnastikksal med garderobar bygd 1988. Administrasjonsbygg vart oppført i 1998
med klassetrinn 1-4 og SFO.
Skulen framstår generelt som godt vedlikehaldt.

Gamlebygget er oppført i 1962, med 2 etasjar og eit kaldloft.
Berekonstruksjonar er i betong (veggar, dekke, søyler og bjelkar) og teglveggar. Bygget har
ikkje vesentlege setningsskadar, noko som tyder på at grunnen er stabil.
Det svake punktet for berekonstruksjonen er i ytterlivet for øst, sør og vestfasaden, det er
nytta bjelke/søyle konstruksjon som er eksponert for vær og vind. Betongen har ein del riss,
samt teikn til karbonisering og frostsprenging. For å oppnå forlenga levetid på skulen
anbefalast det å kle inn ytterveggane. Berekonstruksjonen er elles i god stand.

Overflatene er godt vedlikehald, men ber preg av alder. Dette med unntak av skulekjøkkenet
som er oppussa i 2008. Veggar er delvis fornya, men det gjenstår framleis veggar som treng
overflatebehandling. Golvet er frå byggjeår og det bør på sikt rehabiliterast.
Taket er frå byggjeår og utført med takstein. Dette har passert si levetid på 30 år, og har
tydelege teikn på slitasje. Taket er såleis klar for utskifting.

Det er ikkje tilrettelagt for rørslehemma mellom plan 1 og 2, og det er heller ikkje installert heis
i bygget.

Ventilasjonsanlegget på loftet må byggjast inn som eiga branncelle. Dette for å oppretthalde
brannkravet.

Gymnastikksal og garderobar vart oppført i 1962 (gymnastikksal/garderobar). Bygget vart
utvida i 1988 med garderobar, samt ombygging av opprinnelege garderobar til
samfunnskjøkken og møterom. Hovudkonstruksjonen er bygd i tre med unntak av enkelte
betongveggar. Deler av den eldre bygningsmassen har nokre setningsskadar. Dette spesielt i
det sørvestlege hjørnet på gymsal.

Overflater er i hovudsak trepanel og plater. Veggar med stor slitasje bør rehabiliterast.
Golvoverflata i gymnastikksalen har svikt, er skeiv og ikkje tilfredsstillande med tanke på
bruken.

Taket er frå byggjeår og er utført med takstein. Dette har passert levetida si på 30 år, og ein
opplever lekkasjar. Taket bør skiftast og leggast ny undertekking.

For å oppretthalde brannkravet må eksisterande ventilasjonsanlegg byggast inn som ei eiga
branncelle på loftet.
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Administrasjonsbygget frå 1998 har hovudplan og hems. Hovudkonstruksjonen er i
hovudsak i trekonstruksjonar. Det er ikkje teikn til svikt i berekonstruksjonen og bygget er
vurdert til å vere i god stand.
Bygget er prega av luftlekkasjar og kalde rom. Dette kjem truleg av utette gjennomføringar,
dårleg vindtetting av utsparingar og generelt dårleg isolering. Austfasade vart utbetra i 2010
på grunn av luftlekkasje. Veggane elles har generelt lite lufting samt manglande museband.
Overflatane er i god stand og med vanleg bruksslitasje.

4.1.2 VVS

VVS-tekniske installasjonar framstår generelt som godt vedlikehaldt, men fleire av
installasjonane har passert eller nærmar seg si anbefalte levetid.
Røyr for sanitær- og varmeanlegget har passert si anbefalte brukstid, men kan behaldast til
ein opplever utfordringar med dette. Derimot anbefalast det å sette av pengar til fornying /
utskifting. Ein bør prioritere å utbedre brannskåp med manglande trykk i administrasjonsfløy
og manglande augeskyllestasjon på sløyd.
Det er installert væske-vatn varmeanlegg i gamlebygget, og det anbefalast å forsyne
gymsalfløy og adm. bygg inkl. ventilasjonsaggregat frå varmepumper. Varmepumper har pr. i
dag ikkje utsending av alarm for feil på pumpe. Dette er ynskjeleg for å vite status og fange
opp driftsavbrot utan å vere på staden. Investeringskost for dette er medteke i kalkyle. Det
opplysast om utfordringar med varmekapasitet i vestleg ende av gamlebygget og ureint vatn i
varmeanlegget. Det anbefalast å gjere ei for-reinsing av vatnet i varmeanlegget før ein
installerer eit reinseanlegg. Dette må sjåast i samanheng med ei eventuell utbytting av
røyrnettet for varme.
Skulen er utstyrt med oljekjel. Denne kan behaldast som reservekjelde, men ikkje som
spisslast under normal drift. Sjå «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
bygninger».
Gamlebygget er utstyrt med energieffektiv behovsstyrt ventilasjon, men det opplysast om støy
i frå ventilasjonsanlegget i plan 1. Det anbefalast å gjere målingar og sjå på moglege tiltak for
støyreduksjon i dette anlegget. Ventilasjonsaggregata for gymsalfløy og adminstrasjonsfløy
har passert anbefalt brukstid, men behaldast til ein opplever større vedlikehald / tap av
kapasitet. Derimot bør ein sette av pengar til utskifting av desse, og vurdere tilkopling til
varmeanlegget for energisparing. Gamlebygget er utstyrt med tekstilkanalar for tilluft i fleire
rom. Desse har eit vaskeintervall på eitt år frå leverandør og det bør etablerast rutine for vask
av desse.

4.1.3 Elektro

I gamlebygget er det gjort oppgraderingar av elektroanlegg, medan det i administrasjonsbygg
og tilbygg til gymsal er anlegg frå byggeår. Det er behov for oppgradering innanfor ulike
anlegg, med varierande tidsperspektiv på utføring. Dei største investeringane vil vere
brannvarslingsanlegg for heile bygningsmassen. Brannvarsling må utvidast til fulldekkande for
heile bygningsmasse for å stette krav til branntryggleik. Sjå og tekst frå brannrådgjevar for
meir informasjon rundt dette.

Tidslinje og omfang for tiltak generelt vil kunne verte påverka av eventuelle andre tiltak på
bygningsmassen som vert gjennomført.
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Gamlebygget:
I bygget er det gjort oppgraderingar på elektroanlegg, mykje i perioden seint 90-tal fram til
2013. Anlegget framstår generelt som godt vedlikehaldt og teknisk oppdatert. Fordelingar,
utanom 1 stk., er oppgradert med jordfeilautomatar. Fordeling som ikkje er oppgradert er
medteke i kalkyle for utskifting innan 5 år.  Alle kursar har fått etablert jording, og uttak er
skifta til jorda uttak. Lysanlegg er skifta på starten av 2000 talet, lysteknisk er anlegget bra,
men det er opplyst om ein del vedlikehald grunna defekte forkoplingar. Elektroanlegget i
gamlebygget framstår elles som funksjonelt, men delar er av eldre dato og vil ha behov for
oppgradering/vedlikehald framover pga. elde.
Det må installerast fulldekkande brannvarsling i denne bygningsdelen. I samband med
oppgradering av brannvarsling må det ivaretakast funksjon/signal til ringeklokker (friminutt). I
dag har desse lik lyd som brannvarsling.

Adminstrasjonsfløy:
Elektroinstallasjon frå byggeår 1998. Tilstand er god etter byggeår, men standard på anlegg er
ikkje etter dagens krav på alle felt. Kursopplegg i fordelingar har automatsikringar utan
jordfeilutkopling (krav i dag). Det er etablert jordfeilvarsling i hovudtavle, men anbefaler at det
vert oppgradert til jordfeilautomatar på sikt som koplar ut straum på kurs med feil.
I eitt klasserom er belysning lite eigna for undervisning (tidlegare aktivitetsrom med runde
kuleforma lamper), her er belysning noko svak og blendande på arbeidsplan.

Bygg inneheld spreienett for data og brannvarsling. Desse anlegga nærmar seg normal
levetid, spesielt brannvarsling. Brannvarsling må og oppgraderast for å etterkomme krav til
branntryggleik etter gjennomgang av bygningsmasse. Sjå og tekst frå brannrådgjevar for meir
informasjon rundt dette. I samband med dette må dagens brannsentral utskiftast.

Det er i store delar av bygget nytta veggkanalar til framføring av kablar til sterk og svakstraum,
samt montering av uttak. Dette er ei fleksibel og god løysing mtp. endringar og utvidingar.

Gymsalfløy:
I garderobedel (tilbygg) er elektroanlegg frå byggeår 1988. Det er ikkje gjort større
utskiftingar/oppgraderingar sidan bygget var nytt. Anlegget er i god stand etter alder. I
fordelingar manglar forbrukarkursar utanom varmekablar utkopling ved jordfeil. Det er i
fordelingar montert sikringsskuffer med NH patroner. Med omsyn til tryggleik ved bruk og
betjening bør det monterast jordfeilbrytarar og effektbrytarar som erstatning for skuffer.

Oppvarming med varmekablar. Styring for desse vil truleg ha behov for utskifting/vedlikehald i
næraste 5-10 års periode grunna funksjonssvikt. Dette basert på erfaring ang. levetid.

Lysanlegg fungerar greitt, men med omsyn til alder vil det truleg vere behov for utskifting
grunna funksjonssvikt framover. Nokre naudlys fungerar ikkje og må skiftast. Nokre
markeringslys er plassert i tak med dårleg lesbarheit og ein må endre plassering/type.

Det må installerast fulldekkande brannvarsling i denne bygningsdelen.

Det har i 2017 vore installert trådlaust nettverk i gymsal som fungerer godt.
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4.1.4 Brannsikkerheit

Sjå vedlegg D for branntekniske krav for byggverket. Under følger ei skildring over enkelte
branntekniske løysingar på byggverket. Sjå vidare skildring frå RIB, RIV, RIE og ARK, samt
ytterlegare skildring av manglar og tiltak i Analyseskjema (Vedlegg A).

Byggverket er generelt utført med manuelle brannslokkarar som brannslangar og
handslokkarar. Det er ulik installasjon for varsling av brann og det må som resultat av
tilstandsvurderinga etablerast heildekkande brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-
sentral for heile byggverket.

Med omsyn til rømming er det fleire låste dører på bygget. Det er og behov for nøkkel ved
evakuering (hengt opp på vegg). Forholdet må utbetrast då det til ei kvar tid skal være
tilgjengelege og oversiktlege rømmingsforhold på byggverket.

Gamlebygget:
Utført med manuelle meldarar som varslar brann (og friminutt) ved klokker, der forskjellen ligg
i ringetida til klokka. Anlegget må oppgraderast til heildekkande anlegg med direktevarsling til
110-sentral.

I gamlebygget må rømmingsvegar utbetrast; Frå plan U er det berre ein rømmingsveg som er
i tråd med referansenivået for byggverket. Det må etablerast rømmingsveg frå plan U direkte
til det fri frå klasserom eller utgang til det fri i forlenging av korridor. Vidare må eksisterande
trapperom lukkast slik at rømmingsveg frå plan U er uavhengig frå plan 1. Skissa under viser
forslag til løysing for lukking av trapperommet (som må førast direkte til det fri), med foreslått
plassering av vegg markert i blått. Utklippet er henta frå eksisterande brannteikningar på
byggverket, datert 07.12.95.

Adminstrasjonsfløy:
Branncellebegrensande bygningsdelar er ved stikkontroll ivaretatt med eit lag gips på kvar
side av veggen. Dette ivaretek krav til branncellebegrensande bygningsdel EI30.
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Byggverket er utført med brannalarmanlegg (ikkje heildekkande). Dette må oppgraderast til
heildekkande brannalarmanlegg.

Gymsalfløy:
For gymsalfløy er det utført stikkontroll av oppbygging av branncellebegrensande veggar.
Fleire av veggane er oppført i trekonstruksjonar med trepanel og isolasjon. Veggane vil då
ikkje ivareta brannteknisk motstand slik det framkjem på FDV-dokumentasjonen
(brannteikningane) for byggverket. Det må utarbeidast branndokumentasjon (risikovurdering)
for byggverket slik at branncelleinndeling av gymsalfløy kan utgå. Dette mot at det etablerast
heildekkande brannalarmanlegg.

Gymsalfløy er opprinneleg tiltenkt som eigen brannseksjon. Ved stikkontroll finn ein at delar av
vegg er oppført i trekonstruksjon. Dette vil ikkje ivareta brannmotstand med omsyn til krav om
seksjoneringsvegg eller iht. eksisterande teikningar. Sweco foreslår at seksjoneringsveggen
kan utgå med bakgrunn i at dette er ei omfattande oppgradering. Dette mot at det må
etablerast heildekkande brannalarmanlegg kategori 2.

4.2 Universell utforming
Gamlebygget er på to plan. Det er direkte tilgang frå terreng på begge plan. Det er ikkje
tilrettelagt for universell tilkomst mellom etasjane. Heis må eventuelt vurderast ved behov. I
trapp ned til plan 0 bør det monterast dobbel handløpar lags vegg.

Toalett plan 0 er frå byggjeår og har stor slitasje, ved ombygging bør rommet endrast til HK
WC for å ivareta universell utforming.

Administrasjon- og gymsalfløy er på nivå med plan 1 gamlebygget, med direkte tilkomst frå
terreng. Administrasjonsbygget har hems som vert nytta til grupperom, utan universell
tilkomst. Dører har generelt tilfredsstillande lysopning (90 cm). Taktil merking manglar for
trapper.

4.3 Ytre miljø
Før ein eventuell rehabilitering/ombygging/riving må det gjennomførast ein enkel
miljøkartlegging for berørde material, og dersom tiltaka blir søknadspliktige etter plan- og
bygningsloven, er det krav om avfallsplan og full miljøkartleggingsrapport. Dette kravet er satt
for å hindre/redusere spreiing av miljøgifter i naturen.
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1-5 1-2
Viksdalen skule 6-7 3-4
- 8-9 5-9

1 900
-

Tilstandsbeskrivelse

1962

10.01.2018
Erlend Fauske

NS3451
2009 Bygningsdel/anlegg Tilstandsbeskrivelse Bilde nr. Tiltak TG KT KG S R År

Andel %
aktivering

(U)

 Kalkyle netto
totalt (D+V+U)

 Andel drifts- og
vedlikeholds-
kostnad (D+V)

Andel utviklings-
kostnad (U)

        13 529 500         12 205 377              289 125
1 DRIFTSMESSIGE FORHOLD
13 Energi

130 Energi, generelt Store energikostandar, sjå eigen rapport. -                       -                       -
2 BYGNING
20 Bygning, generelt

200 Bygning, generelt

Viksdalen skule stod ferdig i 1962, og bestod av
undervisningsbygg med to etasjar samt ein fløy
på øvre plan med gymnastikksal og garderobar.
Skulen er sidan bygd ut i fleire omgangar. Tilbygg
til gymnastikksal, nye garderobar og kjøkken,
bygd 1988. Administrasjonsbygget, som er bygg
for småskule og SFO, stod ferdig i 1998.
Dette er kopla saman med
undervisningsbygget. Det er og gjort ei
oppgradering av skulekjøkkenet i 2008.

Til informasjon. Ingen tiltak.                       -                       -

21 Grunn og fundamenter

210 Grunn og fundamenter, generelt

Vi har ikkje hatt tilgang til å sjå tilstanden til
fundamenta. Gamlebygget og admin. har ikkje
noko vesentlege teikn til setningskader. Gymsalen
og har antydningar til setningar i sørvestlege
hjørne (utvendig), men ikkje av vesentleg grad.

236 Jevnleg kontroll av synlege setningsskadar. 1                       -                       -

22 Bæresystem

220 Bæresystem, generelt

Gamlebygget: Oppført med bærande
konstruksjonar i betong og teglstein.

Administrasjonsbygget: Oppført med bærande
konstruksjonar i tre.

Gymsal: Oppbygd i bærande konstruksjonar i tre.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-4.

Til informasjon. Ingen tiltak.                       -                       -

222,1 Søyler

For samtlege av dei utvendige betongsøylane i
kjellarplanet og deler av plan 2 på
gamlebygget, som er hovudbæringa til plan 2 og
3, er det observert nokre sprekkar / riss og
avskallingar i søyla og bjelken. Dette kan komme
av for lite overdekning mtp. påkjenning av vær og
vind og mogleg er det mangelfull armering.
Forankringsarmeringa er truleg svekka. Forventa
levetid utan tiltak er 10-15år.

200
201

Det anbefalast å renske vekk laus betong,
behandle armeringa og pusse i betong. Denne
må vidare kleast inn for å unngå utvikling av
skadane. Dette kan takast i samanheng med
anbefalingar i punkt 231.

Kostnad medteke punkt 231.

2 5 2 3 6 2025                       -                         -                       -

Gaular kommune
HMS-konsekvens =

Drifts- og vedlikeholdskonsekvens =
 = Lav/ubetydelig risiko
 = Middels/betydelig risiko

Sannsynlighet (S):
1=Liten sannsynlighet

2=Middels sannsynlighet
3=Stor sannsynlighet

KALKYLE

Estetikk- og funksjonalitetskonsekvens =
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Konsekvenstyper (KT):
1=Fare for liv og helse
2=Pålegg foreligger
3=Sikkerhet
4=Pålegg påregnelig
5=Helse og miljø
6=Driftsavbrudd
7=Vedlikehold
8=Funksjonalitet
9=Estetikk

Konsekvensgrader (KG):
0=Ingen konsekvenser

1=Små eller middels konsekvenser
2=Vesentlige konsekvenser

3=Store og alvorlige konsekvenser

R
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rt
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n

Summer eks. mva.

ID-nummer:

Areal BTA:
Antall brukere:

Tilstandsgrader (TG):
0=Ingen avvik

1=Mindre eller moderat avvik
2=Vesentlig avvik

3=Stort eller alvorlig avvik
IU=Ikke undersøkt

 = Høy/kritisk risiko

Registreringsdato:
Rapportansvarlig:

Registreringsformål:

Byggeår:
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222,2 Søyler Innvendige søyler har ikkje teikn til svekkingar
(gjelder alle bygga). - Jevnleg kontroll av innvendige søyler. 1                       -                       -

222,3 Søyler Utvendig tresøyle for bæring av trapp ved adm.
bygget har tydlege råteskader. 202

Utvendig tresøyle må bytast. Søyleskoen må
utbetrast ettersom den står ned i asfalten og trekk
vatn. Høgda til terreng må aukast.

3 5 2 3 6 2021                10 000                10 000                       -

223,1 Bjelker Det er observert riss i bjelker av betong i dekke
over kjellar og over plan 1.

Det anbefalast å kle denne inn for å sikre ein god
detalj med tanke på bygningsfysikk og hindre
skader forutsaka av utett betong. Dette kan
takast i samanheng med anbefalingar i punkt
231.

Kostnad medteke punkt 231.

2 5 2 3 6 2025                       -                       -

223,2 Bjelker Innvendige bjelkar har ikkje teikn til svekkingar.
Dette gjeld for heile bygningsmassen. Jevnleg kontroll. 1                       -                       -

224 Avstivende konstruksjoner

Avstivande konstruksjonar i "gamlebygget" er
ivaretatt av berande betongkonstruksjon i kjellar,
og plan 2. Det er ingen indikasjonar på at dette
ikkje er i ivaretatt.

Adm. bygget er bygd opp med trekonstruksjonar
og har ingen indikasjonar på at avstivninga ikkje
er ivaretatt.

Gymsalen: Vestveggen i gymsalen har sege ut i
toppen. Dette er ein kombinasjon av høg og slank
vegg og dårleg grunn. Veggen har i seinare tid
blitt forsterka med ein påforing.

Til informasjon. Ingen tiltak. 1                       -                       -

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Ingen registrerte avvik i samsvar med vurdering
RIB. Sjå punkt 220. -                       -                       -

23 Yttervegger
230 Yttervegger, generelt - -                       -                       -

231,1 Bærende yttervegger, adm. bygget.

Adm.bygget har i hovudsak bærande
bindingsverk i tre. Austfasaden er rehabilitert i
nyare tid og ansjåast til å vere i grei stand. Det
har vore rapportert om at dei resterande veggane
trekker litt, noko som tyder på at det er mangelfull
vindtetting. Det er og enkelte kledningsbord som
har fått råteskader. Målingar på plassen viser at
enkelte delar av veggen ikkje har tilstrekkleg
lufting, samt at det mangler museband.

203

På sikt bør veggen rehabiliterast, med ny
vindtetting. Då er det også naturleg å skifte ut
kledinga og montere museband. Det anbefalast å
etterisolere veggen med 10cm. Ringmuren må
også isolerast ned i grunnen.

2 7 1 3 3 2030              180 000              180 000                       -

231,2 Bærende yttervegger, gymsal

Gymnastikksal og garderobar har i hovudsak
bærande bindingsverk i tre. Vestfasaden er
rehabilitert i nyare tid på grunn av
stabilitetsproblem. Den ansjåast no til å vere i grei
stand. Det har vore rapportert at dei resterande
veggane trekker litt, noko som tyder på mangelfull
vindtetting. Det er og enkelte kledningsbord som
har fått råteskader og enkelte stader manglar det
museband.

204

På sikt bør veggen rehabiliterast, med ny
vindtetting. Då er det også naturleg å skifte ut
kledinga og montere museband. Det anbefalast å
etterisolere veggen med 10cm. Ringmuren må
også isolerast ned i grunnen.

1 7 1 3 3 2030              350 000              350 000                       -
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231,3 Bærende yttervegger, gamlebygget

For gamlebygget er det i hovudsak nordveggen
og deler av øst og vest veggen, som er i betong,
elles er det ein søyle og bjelkekonstruksjon, med
innstøpte betongfelt. Betongveggen har
antydningar til saltutslag på nordvestlig hjørne.
Dette kjem truleg av fuktgjennomgang i
konstruksjonen. Veggen er bygd opp av betong
og leca som er pussa. Veggen forøvrig synast å
vere i grei stand.

205

Isolering av ringmur / betongvegg og fuktsikrast
under terreng. Det kan være krevjande og
kostnadsdrivande å utføre større tiltak i grunn mot
administrasjon- og gymsalsfløy (nordvest). Dette
er ikkje medtatt. For resterande veggar anbefalast
det å fore på med min 15cm isolasjon avhengig
av isolasjonskvalitet. Eit godt alternativ her er Red
Air isolasjon. Elles skal det luftast og etablere ny
fasadekledning.

I dette punktet er det tatt med kostnadar for
oppgradering av alle yttervegger for gamlebygget
med unntak av vindauger og dører.

2 7 2 3 6 2025              671 000              671 000                       -

234,1 Vindauger

Gamleskulen er frå 1962, i åra 1991-1998 er alle
vindauge skifta ut. Med unntak av vindauge i
fasade mot vest er tilstanden til vindauga
tilfredstillande, men det treng strakstiltak for
overflatebehandling. Vindauga i fasade mot vest
(plan 1) har roteskadar. Øvrige bygg har vindauge
frå byggeår.

I administrasjonsbygget har enkelte vindauge
fuktskadar.

206
207

Skifting av 12 stk vindauger. Overflatebehandling
må utførast.
Vindauge frå 1988-98 bør på sikt skiftast ut av
omsyn til energibruk og inneklima.

2 7 2 3 6 2020              304 000              304 000                       -

234,2 Dører Gamlebygget:
Ytterdørene er forholdvis nye på dette bygget. Til informasjon. Ingen tiltak. 1

234,3 Dører
Gymnastikksal:
Ytterdørene er frå byggeår. Normal bruksslitasje.
Dårleg isolert.

208 Bør skiftast på sikt. 2 7 1 3 3 2030 0 %                25 000

234,4 Dører
Administrasjonsbygget:
Ytterdørene er frå byggeår. Normal bruksslitasje.
Dårleg isolert.

Bør skiftast på sikt. 2 7 1 3 3 2035 0 %                25 000

235,01
Utvendig kledning og overflate
Gamlebygget.

Kledning av betong med puss, og det er innslag
med trekledning/innlisting av vindauge. Det
er generell overflateslitasje.

Heile fasaden bør renoverast. Tiltak er utvendig
påforing med isolasjon og ny kledning.
Sjå punkt 231 for pris.

2 7 2 3 6                       -                       -

235,02 Utvendig kledning og overflate
Gymnastikk- fløy / garderobe

Trekledning har generell overflateslitasje. Det er i
tillegg kledning som bør skiftast ut grunna rote. Kledning må skiftast på sikt, Jmf. punkt 231. 2 7 1 3 3                       -                       -

235,03 Utvendig kledning og overflate
Administrasjonsbygget.

Trekledning. Det er generell overflateslitasje. Det
er i tillegg kledning som bør skiftast ut grunna rote
.

Kledning må skiftast på sikt, Jmf. punkt 231. 2 7 1 3 3                       -                       -

235,04 Utvendig kledning og overflate - branntekniske krav

Sjå skildring over. Utvendige overflate og kledning
tilfredsstiller generelt dei branntekniske krav som
stilles.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-9.

203
204
205

Ingen tiltak. 0 0 %                       -                         -                       -

236,1 Innvendig overflate veggar
Gamlebygget

Innerveggar av tegl mellom klasserom og gang.
Overflate i klasserom er kledd med plater.
Teglveggane mot gang har vore utsatt for tagging
gjennom mange år. Desse treng
overflatebehandling.
Platekledde veggar har generell overflateslitasje.
Riss i betongveggar bør fugast og generell
overflatebehandling.

Det er og eit toalett i plan 0 som bør rehabiliterast.

209
210
211

Generell oppgradering av veggoverflater på sikt.

Rehabilitering av toalett i plan 0, tilpassa til eit HC
toalett.

Kalkyle for oppgradering av veggoverflater og
rehabilitering av toalett.

2 7 1 3 3 2025              600 000              600 000                       -

236,2 Innvendig overflate veggar
Gymsalen og garderobar.

Innerveggar er i hovedsak av panel og
platekledning. Generell overflatebehandling.

212
213
214

Generell overflatebehandling. 2 7 1 3 3 2025              210 000              210 000                       -
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236,2 Innvendig overflate veggar
Administrasjonsfløy. Tilstand ok. - Til informasjon. Ingen tiltak. 1                       -

237 Solavskjerming

Gamlebygget; det er montert solavskjerming i
sørfasade i alle klasserom i 2018. Dette med
utvendige persienner.

Fasade vest har ikkje solavskjerming. Det er
ynskje om utvendig solavskjerming.

215 Det monterast solavskjerming i fasade vest på
gamlebygget. Totalt 12 vindauger. 2 5 1 3 3 2022 100 %                64 000                       -                  64 000

238 Utstyr og komplettering Ikkje aktuelt. Sjå skildring 290.03 ang. utvendig
Låsesystem. - -                       -                       -

239,01 Andre delar av yttervegg Ikkje aktuelt. - -                       -                       -

239,02 Andre delar av yttervegg - brannspredning i fasade
Utvendig fasade mellom vindu generelt i
gamlebygget i betongkonstruksjoner.
Brannspredning i fasade vurderast som ivaretatt.

205 Ingen tiltak i medhald til referansenivå. 0                       -                       -

24 Innervegger

240 Innervegger, generelt

Gamlebygget; innvendige veggar er i betong, leca
og teglstein. Delar av veggane er kledd med
plater. Felt over dør i teglvegg mellom klasserom
og gang er kledd med plater. Felta held ikkje krav
til lyd- og brannisolering.

Dei øvrige bygga har i hovudsak bindingsverk i
tre, isolert og plata / panelt.

Delar av bygga treng oppgradering av overflater,
maling og generell oppussing

210

Gamlebygget; fjerning av eksisterande platefelt
over dør, kle feltet på nytt med isolasjon og gips,
tilsvarande B30 og lydkrav 48bD.

Kalkyle for overflatebehandling, sjå punkt 236.

3 3 3 3 9

241 Bærende innervegger

Bærande innerveger for gamlebygget har i
hovudsak konstruksjon av betong, leca og
teglstein. Småskule/SFO og gymsal er bygd opp
av trekonstruksjonar og enkelte betongveggar.
Desse synast å vere i grei stand, men må
overflatebehandlast.

210 Kalkyle for overflatebehandling, sjå punkt 236 1                       -                       -

242 Ikke-bærende innervegger

Gamlebygget; innerveggar med konstruksjon av
leca og teglstein, evt. ombygd med bindingsverk i
tre.

Øvrige bygg har i hovudsak treveggar. Veggane
er i god stand, men må overflatebehandlast.

210 Kalkyle for overflatebehandling, sjå punkt 236                       -                       -

244,01 Vinduer, dører, foldevegger Observert foldevegg mellom klasserom i
administrasjonsbygget. Til informasjon. Ingen tiltak.                       -                       -

244,02 Vinduer, dører, foldevegger - Branncellebegrensende
dører og vinduer

Gymsal: Dører ivaretar ikke brannmotstand. Lette
tredører, utan merking for brannklasse.

Gamlebygget: Dører ivaretar generelt
brannmotstand B30. Det vart observert dører
utan spesifisert brannmotstand (eldre tredører).
Dører som vart observert utan brannmotstand
var:
- Dør mellom korridor og tavlerom i plan U.
- Dør mellom korridor og lager i plan U.
- Dør mellom tørrlager og korridor i plan U.

Det poengterast at det berre er utført stikkontroll
av dører, og at alle areal ikkje var tilgjengeleg
under synfaring.

Sjå tiltak 290.02 ang. vindauge og rømming. Sjå
ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg D
§11-8.

229
230
231

Dører utan spesifisert brannmotstand må skiftast.

Gamlebygget:
- Dør mellom korridor og tavlerom: EI30 Sa
- Dør mellom korridor og lager: EI 30 Sa
- Dør mellom tørrlager og korridor EI30 Sa

3 3 3 3 9 2019                45 000                45 000                       -

02 Tilstandsrapport Viksdalen skule, etter NS3424, Vedlegg Axx 00-033FP-10-07 Rev. 08.04.2013 Side A4



[EIENDOMMENS NAVN] [Bygningens navn]

246 Kledning og overflate

Gamlebygget: Generelt overflater/kledning
i betong og teglsteinkonstruksjonar. Vidare
enkelte areal utført med plater og trepanel.

Administrasjonsfløy: Generelt overflate/kledning i
trepanel. Branncellevegg, panel, lekt og gipsplater
i rom og gipskledning med strie i korridor.

Gymsal: Branncellevegg mot gang er utført i
betong, overflate i gang er kledd med panel.
Generelt overflate/kledning i trepanel.

Overflate/kledning i areal definert som
rømmingsvei er utført i ubehandla trepanel.
Ubehandla trepanel vil ikkje ivareta
tilfredsstillande brannmotstand.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-9.

210
212
213
224

Sjå tiltak ang. brannteknisk vurdering ang.
branncelleinndeling for gymnastikkfløy.

Ingen tiltak nødvendig i medhald til referansenivå.

0                       -                       -

248 Utstyr og komplettering Garderobar ved gymsal; det er ynskje om
skilleveggar i dusjar.

Skillevegg mellom dusjane.
Kalkyle i vedlegg for arealbehov.                       -                       -

249,01 Andre delar av innervegg - seksjoneringsvegg

Vegg mellom gymsal og toalettkjerne mot
gamlebygget er iht. brannteikningar på bygget ein
seksjoneringsvegg med brannmotstand A120.

Delar av veggen er utført i betongkonstruksjonar,
og delar av ytterveggen er oppbygd av lettare
konstruksjonar (ved utstikk mot møterom i
gymsal), kontrollert under stikkontroll 21.12.18.
Vidare er det dør/luke i møne som ikkje var
tilgjengeleg under synfaring.
Veggen er ikkje ført 0,5 meter over høgste
tilstøytande tak.

Det er vurdert til at vegg mellom gymsal og
toalettkjerne ikkje ivaretar sin funksjon som
seksjoneringsvegg, men samstundes har veggen
branncellebegrensande funksjon med bakgrunn i
betongkonstruksjonar. Totalt bruttoareal for
Gamlebygget og Gymsal er ca. 1020 m2, og med
bakgrunn i eit heilhetsvurdering av byggverket,
samt for å ivareta personsikkerhet, vil det vere
nødvendig å etablere heildekkande
brannalarmanlegg i byggverket.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-7 og § 11-8.

204

Ingen tiltak nødvendig. Det føreslåast at
seksjoneringsvegg kan nedgraderast til
branncellebegrensande konstruksjon, samt
etablering av heildekkande brannalarmanlegg.

Sjå punkt 542 ang. etablering av
brannalarmanlegg og punkt 900 ang. revisjon av
branntegninger.

0                       -                       -
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249,02 Andre delar av innervegg - branncellebegrensande
vegg

Gamlebygget: Branncellebegrensande
bygningsdelar generelt oppført i betong- og
teglsteinkonstruksjonar som generelt tilfredsstiller
brannmotstand EI30.

Iht. mottatt underlag er gamlebygget
branncelleinndelt i henhold til preaksepterte
ytingar.

Mellom klasserom B1 og D i plan 1 har det
opprinneleg vore eit stort klasserom, avskilt med
foldevegg. Veggen mellom klasseromma er i dag
oppført i lette konstruksjonar (plater), utan
spesifisert brannmotstand. I medhald til mottatt
underlag skal vegg mellom klasseromma ivareta
brannmotstand A60. Med bakgrunn i at
opprinnelege byggeteikningar visar eit felles
klasserom, kan brannmotstand mellom
klasseromma utgå.

Gymsal: Iht. mottatt underlag er gymsalfløy
branncelleinndelt på ein hensiktsmessig måte.
Etter synfaring 21.12.18 vart det kartlagt fleire
veggar i gymsalfløy som kun er oppbygd av
trepanel og isolasjon (ivaretar ikkje
branncellebegrensande motstand), samt at delar
av seksjoneringsveggen er utført i lette
konstruksjonar (trevegg).

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-8.

210
213
224

Gymsal:
Det må utarbeidast ei brannteknisk vurdering mtp.
at branncelleinndeling for gymnastikksal kan utgå
(pr. i dag ikkje ivaretatt i medhald til FDV-
dokumentasjon).

Sjå tiltak ang. etablering av heildekkande
brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-
sentral.

2 7 2 2 4 2024                30 000                30 000                       -

249,03 Andre delar av innervegg - branncellebegrensande
vegg

Det vart under synfaring observert fleire
gjennomføringar i branncellebegrensande
konstruksjonar som ikkje var tilfredsstillande
branntetta.

Gamlebygget: Observert gjennomføringar mot
korridor, samt internt mellom ulike brannceller
som ikkje er tilfredsstillande branntetta.
Gjennomføringar var både røyr,
ventilasjonskanalar etc.

Det vert poengert at de kun vart utført stikkontroll
av gjennomføringar og brannskiller i heile
byggingsmassen, og at alle areal ikkje var
tilgjengeleg under synfaring.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-8.

216

Gjennomføringar i branncellebegrensande veggar
må bli gjennomgått og branntetta i medhald til
Byggforskblad 520.342 Branntetting av
gjennomføring. Forholdet må kontrollerast i alle
delar av byggverket (Gamlebygget, Gymsal og
Administrasjon).

3 2 3 2 6 2019              150 000              150 000                       -

249,04 Andre delar av innervegg - branncellebegrensande
vegg

Gamlebygget: Etasjeskillet mot kaldloft skal
generelt tilfredsstille brannmotstand EI30. Det
vart observert loftsluke mulig utan brannmotstand
i konstruksjonen (ikkje tilkomst til å kontrollere
brannmotstand). Vidare var det synleg opning i
skøyt mellom loftstrapp og etasjeskillet.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-8.

217

Det må kontrollerast at loftsluke ivaretar EI30,
alternativt må loftsluke bytast mot luke med
tilfredsstillande brannmotstand. Det må vidare
sikrast at det er tett konstruksjon mellom
loftstrapp og etasjeskillet.

Det er medtatt pris på ny loftsluke med
brannmotstand.

2 3 2 2 4 2024                15 000                15 000                       -
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249,05 Andre delar av innervegg - branncellebegrensande
vegg

Ventilasjonsaggregat som forsyner fleire andre
brannceller skal plasserast i eige branncelle. På
gamlebygget og i gymsal er
ventilasjonsanlegg plassert på kaldloft som ikkje
utgjer eiga branncelle (uklassifiserte
takkonstruksjonar), samt at kaldloftet i tillegg vert
nytta som lager.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-8.

218, 219
Ventilasjonsanlegg på kaldloft på Gymsal og i
Gamlebygget må etablerast i eige branncelle med
konstruksjonar EI30, samt dører EI30-Sa.

2 3 2 2 4 2024              150 000              150 000                       -

25 Dekker

250 Dekker, generelt

Gamlebygget: Etasjeskillet i betongkonstruksjonar
(synleg frå loft).

Administrasjonsfløy: Etasjeskillet mot kaldt loft i
trekonstruksjonar.

Gymsal: Etasjeskille mot kaldloft i tre (synleg frå
kaldloft), ytterlagare oppbygging av etasjeskillet
var ikkje synleg på synfaring.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-4.

218
219 Ingen registrerte avvik 0                       -                       -

251 Frittbærende dekker Ikkje aktuelt. -                       -                       -

252 Gulv på grunn

Golv på grunn i gamle bygget og gymsalen er
bygd opp av  5cm betong / puss, samt 15cm leca.

Golv på grunn i adm bygget er bygd opp av
betongplate og isolasjon.

Ingen vesentlege avvik. 1                       -                       -

255 Gulvoverflate

Gymnastikksal, tregolvet ber preg av stor slitasje,
salen vert brukt til trening i og utanfor skuletid,
samt sosiale samankomstar i bygda. Det er svikt i
golvet og enkelte golvbord er skifta ut delar av.

220

Ved oppussing av gulvoverflater i gymsalen, må
golv på grunn kontrollerast pga svikt. Om det ikkje
er vesentleg utfordingar her, legg ein påstøyp
av betong og sportsbelegg inklusiv markering.

2 5 2 3 6 2022              288 000              288 000                       -

255 Gulvoverflate

Gamlebygget, belegg vinyl/linoleum er frå byggeår
og er i god stand. Golva er godt
vedlikehald. Desse inneheld truleg asbest.

Golv i sløydsal er lakka tregolv og har generell
bruksslitasje.

221 Generell oppgradering av gamle golv på sikt,
fjerning av eks. belegg, og montere nytt. 2 7 2 3 6 2030           1 200 000           1 200 000                       -

256,1 Faste himlinger og overflatebehandling

Gamlebygget; Himlingar er frå byggeår med
generell slitasje.
Som ein konsekvens av rehabiltering av el og vvs
må himlingen rehabiliterast. I rom der dette ikkje
blir aktuelt bør himlingen overflatebehandlast

222
Fjerne himling og etablere systemhimling i dei
aktuelle romma. Systemhimlingen vil og
opprettholde krav for akustikk.

1 7 2 2 4 2030              300 000

256,2 Faste himlinger og overflatebehandling

Gymsalfløy og garderobe; Himlingar er frå
byggeår med generell slitasje.
Som ein konsekvens av rehabiltering av el og vvs
må himlingingen rehabiliterast, i rom der dette
ikkje blir aktuelt bør himlingen overflatebehandlast

213
223

Fjerne himling og etablere systemhimling i dei
aktuelle romma. Systemhimlingen vil og
opprettholde krav for akustikk.

1 7 2 2 4 2030              240 000

256,3 Faste himlinger og overflatebehandling Admbygget; Himlingar er frå byggeår, generell
slitasje. 224

Fjerne himling i dei aktuelle romma og etablere i
hovudsak systemhimling. Som oppretheld dei
aktuelle krava for akustikk. Elles ein generell
overflatebehandling.

1 7 2 2 4 2030              210 000

257 Systemhimlinger Jfr. punkt 256. -                       -                       -

26 Yttertak
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260 Yttertak, generelt

Gamlebygget: Tak oppført med bærande
konstruksjonar i tre, sutak av trepanel, tekking,
sløyfer, lekter og takstein.

Administrasjonsfløy: Tak oppført med bærande
konstruksjonar i tre, sutak av trepanel, tekking,
sløyfer, lekter og takstein.
Denne delen har dei store utfordingar med
varmetap på vinteren. Dette har med luftlekkasjar
og lite isolasjon. på sikt bør dette utbeirast

Gymsal: Tak oppført med bærande
konstruksjonar i tre, sutak av trepanel, tekking,
 sløyfer, lekter og takstein.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav imt. brann i
vedlegg D §11-4.

- Til informasjon. Ingen tiltak.                       -                       -

261 Primærkonstruksjon Ikkje aktuelt. - -                       -                       -

262 Taktekning

Yttertak på gamlebygget og gymsalen er frå
byggeår. Det har tidlegare vore ein del lekkasjar,
desse er utbetra. Ved synfaring vart det observert
ein lekkasje.
Undertekkinga er dårleg, betongsteinen har
passert sin anbefalte levetid på 30 år. Det er
synleg teikn på aldersslitasje.

Administrasjonsbygget; det er ingen synlege teikn
på lekkasjar.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav i vedlegg
D §11-9.

225

Skifting av tak på gamlebygget og gymsal /
garderobe. Ny undertekking, sløyfer og lekter,
takstein (betongstein). samt nye renne og beslag,
fugleband, snøfanger, mm.

2 7 2 3 6 2025           1 320 000           1 320 000                       -

263 Glasstak, overlys, takluker

Vi har ikkje inspisert takglas i
administrasjonsbygget, men det er store
problemer med varmetap. Takvindauge bør
erstattast med vindauge som har betre u-verdi.

226 Skifte vindauge ved rehabilitering av tak. 2 7 1 3 3 2030              144 000              144 000                       -

265 Gesimser, takrenner og nedløp Sjå post 262. - -                       -                       -

28 Trapper, balkonger m.m.
280 Trapper, balkonger m.m., generelt - -                       -                       -

281 Innvendige trapper

Gamlebygget: Trappeløp innvendig er oppført i
betongkonstruksjonar.

Administrasjonsfløy: Trappeløp innvendig opp til
hems er utført i trekonstruksjonar.

Gymsal: loftsluke med stige. Mindre trapp opp til
scene er utført i trekonstruksjonar.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav imt. brann i
vedlegg D §11-4.

227 Loftsluka må skiftast pga brannkrav. Sjå tiltak
249.05 (Pris medtatt i dette tiltaket). 2 3 3 3 9 2021                       -                         -                       -

282 Utvendige trapper

Gamlebygget: Trappeløp frå loft er utført i
stålkonstruksjonar.

Administrasjonsfløy: Utvendig trappeløp frå hems
er utført i trekonstruksjonar.

Gymsal: Ingen utvendige trappeløp.

Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav imt. brann i
vedlegg D §11-4.

232 Ingen tiltak. 0                       -                       -
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287 Andre rekkverk, håndlister og fendere

Rekkverket er frå byggjeår (1962) og er i god
stand, men oppretthelder ikkje dagens krav til
mellomrom på 10cm mellom spilene, det målt 12-
13 cm. Rekkverket bør skiftast ved ein evt
rehabilitering.

227

Rekkverk rundt trappeoppgang i plan 1 må bytast
mot brannskillevegg pga. manglande
branncelleinndeling for 290.3 (kostnad er tatt med
under kap. for innervegger.).

Resterande rekkverk bør skiftast / utbedrast iht.
dagens krav ved ein evt. rehabilitering.

Kalkyle for utskifting av rekkverk.

2 3 2 3 6 2025                32 000                32 000                       -

290 Andre bygningsmessige deler
290,01 Andre bygningsmessige deler, generelt                       -                       -

290,02 Andre bygningsmessige deler, generelt - rømmingsveg
233
234
235

Rømmingsveg frå plan U i Gamlebygget må
utbetrast. Eit av følgjande alternativ må ivaretas:
- Korridor i plan U forlengast til fasade mot
parkeringsplass, og det etablerast dør som fører
direkte til det fri, eller
- Det tilretteleggast for rømming via vindu frå
heimkunnskap, kasserom, sløydsal og
handarbeidsrom. Rømming via vindu framkjem på
eksisterande brannteikningar, men vindu er ikkje
tilrettelagt for rømming. Forhald som skildra i
vedlegg D må ivaretas i forhold til rømming via
vindauge. Sjå ytterlegare skildring av ytelseskrav
imt. brann i vedlegg D §11-11/-13/-14.

Før tiltak er utbetra må det sikrast at dører som
fører til utgang mot parkeringsplass til ein kvar tid
er open, og at ein ikkje treng nøkkel for å opne
dørene.

Sjå vidare tiltak 900 ifbm. oppdatering av
teikningsunderlag, der handarbeidsrom kan inngå
i samme branncelle som sløydsal. Vegg ivaretar
pr. tid ikkje nødvendig brannmotstand.

3 3 3 3 9 2019                       -                       -

Gamlebygget:
Plan U: Frå klasserom er det utgang til korridor
som fører vidare til utgang til det fri via trapp i plan
1. I tillegg er det vist rømming ut via
heimkunnskap og klasserom, eller via klasserom
og klasserom.
Plan 1: Utgang til korridor med to uavhengige
rømmingsretningar som leiar direkte til det fri.
Loft: Utgang direkte til det fri via utvendig
trappeløp.
Vindu i gamlebygget i plan U er ikkje tilrettelagt for
rømming, då det er fast vindusfelt med kun
opningsbart vindu på øverste del. Sjå tiltak
243.01 ang. utskifting av vindauge.

Trapperommet i Gamlebygget er urført som åpent
trapperom (direkte dør mellom klasserom og
trapperom). Preakseptert skal byggverket utførast
med lukka trapperom (to dører mellom bruksenhet
og trapperommet). Fri bredde i trapp vart
kontrollmålt til 1,34 meter.

Gymsal: Frå gymsal er det utgang til tre
uavhengige rømmingsvegar. Frå garderobar er
det utgang til to uavhengige rømmingsvegar. Frå
kjøkken og møterom er det utgang til ein
rømmingsveg som fører vidare til det fri.

Administrasjonsfløy: Frå klasserom er det enten
utgang direkte til det fri, eller utgang til ein
rømmingskorridor som fører vidare til det fri. Frå
bibliotek er det utgang til to uavhengige
rømmingsveiar. Frå arbeidsrom er et det utgang
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290,03 Andre bygningsmessige deler, generelt - rømmingsveg 227
Det må etablerast veggfelt EI30 [B30] og ny dør
med brannmotstand EI30 CSa i plan 1 i
Gamlebygget for å lukke trapperommet.

 3 3 3 3 9 2019                35 000

290,03 Andre bygningsmessige deler, generelt - rømmingsveg Sjå skildring over. 235

På Gymsal må rømmingsdører utbetrast slik at
dei ikkje trengs å opnast via nøkkel på vegg, eller
bli opplåst. Låsekasse må bytast til skrulås,
alternativ koblast opp mot brannalarmanlegg og
etablere kakkboks.

3 3 3 3 9 2019

290,03 Andre bygningsmessige deler, generelt - rømmingsveg

Sjå skildring over. Frå administrasjon er det frå
kvart arbeidsrom tilgang på topphengsla vindauge
som er ca. 97 cm brei og ca. 106 cm høg
(ivaretar krav om rømmingsvindu).

203

Det må tilrettelaggast for rømming til det fri via
vindauge frå arbeisrom. Samt må det
dokumenterast at rømming via bibliotek kan
aksepterast frå arbeisrom.

Forholdet er medtatt i pris for dokumentasjon
under tiltak 249.03 (tilsvarande tilstandsgrad for
dokumentasjon). Sjå vidare tiltak 900 for
dokumentasjon og utarbeiding av brannteikningar
for administrasjonsbygget.

3 3 3 3 9 2019

290,03 Andre bygningsmessige deler, generelt - rømmingsveg

3 VVS
30 Generelt vedr. VVS-installasjonar

300 Generelt vedr. VVS-installasjonar

VVS-installasjonane på Viksdalen skule varierar
av byggeår og noko av installasjonane nærmar
seg utskifting. Installasjonane framstår generelt
som godt vedlikehaldt.

- Til informasjon.                       -                       -

31 Sanitær

310 Sanitærinstallasjonar, generelt

Toaletta i gamlebygget er planlagt renovert.
Tilstand ikkje vurdert.

Tilstanden til sanitærrøyra på skulen er ikkje
kontrollert.

301 Til informasjon.                       -                       -

rømmingsveiar. Frå arbeidsrom er et det utgang
til to uavhengige rømmingsvegar via bibliotek.

Frå hems er det utgang direkte til det fri via
utvendig rømmingstrapp.

Fleire areal ved Viksdalen skule har tilkomst
enten direkte til det fri, eller to utgangar til to
uavhengige rømmingsvegar. Vidare er det fleire
areal som kun har tilkomst til ein rømmingsveg,
samt at det i Gamlebygget er vist rømming via
anna branncelle som ikkje er i henhald til
referansenivået når byggverket vart oppført.

I administrasjonsfløy er det frå aktivitetsrom kun
tilkomst til ein rømmingsveg, samt alternativ å
evakuere opp på hems for så å evakuere ut til det
fri. Rømming via skyveport er ikke brannteknisk ei
godkjendt løysing.

Gymsal: For gymsal er det lagt til rette for at
rømmingsdører skal opnast ved hjelp av nøkkel
på vegg. Forholdet er ikkje i medhald til
referansenivå, då det frå forsamlingslokale skal
dører kunne opnast innanfrå med eit grep.
I Gamlebygget plan U var også ei rekke dører til
heimkunskap og klasserom låst, sjølv om det
kunne vere undervising på sløydsal. Dette
medfører at det kun er ein tilgjengeleg
rømmingsvei. Dette gjaldt også i Gymsal då
rømmingsdører ikkje nødvendigvis er låst opp når
byggverket er i bruk.

02 Tilstandsrapport Viksdalen skule, etter NS3424, Vedlegg Axx 00-033FP-10-07 Rev. 08.04.2013 Side A10



[EIENDOMMENS NAVN] [Bygningens navn]

311,01
Botnleidningar for sanitærinstallasjonar

Gamlebygget

Botnleidningane for gamlebygget er frå byggeår
1962 og truleg av støypejern (MA). Desse nådde
si anbefalte brukstid rundt 2010.

Det opplysast at det ikkje er utfordringar med
avløpet.

Anbefalt brukstid for støypejern er omlag 40-50år.
Teknisk levetid er 25-100 år.

-

Desse avløypsrøyra bør spylast og kontrollerast
ved røyrinspeksjon for å avdekke faktisk tilstand,
og ved behov bytast eller utbedrast med
strømpeforing (røyrfornying).

Anbefaler røyrinspeksjon på røyra frå
skulekjøkkenet då desse har hardast belastning.

Kostnad er for røyrfornying.

Strømpeforing vil gje ei restlevetid på ca. 50 år.

2 7 2 2 4 2025 0 %              475 000              475 000                       -

311,02
Botnleidningar for sanitærinstallasjonar

Gymsalfløy

Botnleidningane for gymsalfløyen er frå 1988
og truleg av PVC (garderobedel).
Dersom botnleidningane er av PVC nådde desse
si anbefalte brukstid i 2018.

Det er ikkje opplyst om dårleg kapasitet på avløp i
denne fløyen.

Anbefalt brukstid for PVC-røyr er 30 år.
Teknisk levetid er 25-50 år.

-

Desse avløypsrøyra bør spylast og kontrollerast
ved røyrinspeksjon for å avdekke faktisk tilstand,
og ved behov utbedrast med strømpeforing
(røyrfornying) eller bytast.

Strømpeforing vil gje ei restlevetid på ca. 50 år.

Kostnad er for røyrfornying.

2 7 2 2 4 2025 0 %              200 000              200 000                       -

311,03
Botnleidningar for sanitærinstallasjonar

Administrasjonsfløy

Botnleidningane for administrasjonsfløyen er frå
1998 og truleg av PVC.

Dersom dei innvendige avløpsrøyra er av PVC
når desse si anbefalte brukstid i 2028.

Det er ikkje opplyst om dårleg kapasitet på avløp i
denne fløyen.

Anbefalt brukstid for PVC-røyr er 30 år.
Teknisk levetid er 25-50 år.

-

Desse røyra bør kontrollerast når dei når si
anbefalte brukstid, og ved behov fornyast ved
strømpeforing eller bytast.

Strømpeforing vil gje ei restlevetid på ca. 50 år.

Kostnad er for røyrfornying.

1 7 2 1 2 2030 0 %              325 000              325 000                       -

312,01
Leidningsnett for sanitærinstallasjonar

Generelt - Brannslangar

Av kontrollrapport for slokkeutstyr kjem det fram
at brannslange nr. 5 og 6 på SFO ikkje har
tilstrekkeleg trykk.

302 Sjå punkt 331. 3 3 3 3 9 2019                       -                       -
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312,02
Leidningsnett for sanitærinstallasjonar

Gamlebygget

Leidningsnett for vasstilførsel ligg hovudsakeleg
skjult i vegg eller støypt i betong. Ein kan ikkje sjå
større tegn til irring på synlege koparrøyr.

Koparrøyra for vasstilførsel er frå 1962 og nådde
si anbefalte brukstid i 2012.
Det er ikkje opplyst om utfordringar med verken
lekkasjar eller kapasitet.

Avløypsrøyra er hovudsakeleg av MA, kopar og
PVC.

Avløpsrøyra av støypejern(MA) og kopar nådde si
anbefalte brukstid rundt 2010, medan røyra av
PVC nådde si anbefalte brukstid på starten av 90-
talet.

Avløpet på sløyden er brutt og derfor utan
vasslås. Dette kan føre til at luft frå kloakken
slepp ut i rommet.

Leidningsnett har ikkje vasskadesikre løysingar
med røyr-i-røyr.

Anbefalt brukstid for vassrøyr i kopar er 50 år.
Teknisk levetid er mellom 25-100 år.

Anbefalt brukstid for avløpsrøyr i støypejern er 40-
50 år.
Teknisk levetid er mellom 25-100 år.
Anbefalt brukstid for avløpsrøyr av kopar er 50 år.
Teknisk levetid er mellom 25-100 år.

303
304
305
306
307

For å få avdekka tilstanden og forventa restlevetid
til tilførselsrøyra kan ein ta ut prøver av røyra og
sende til Sintef for analyse. Røyra vil bli vurdert i
forhald til korrosjon og godstjukkelse.
Dette vil igjen sei noko om kor lenge ein kan
forvente at røyra kan behaldast før antall
lekkasjar vil auke. Derimot kan dette ikkje
garantere for lekkasjar som oftast oppstår i
koplingar og skøytar mellom røyra.

Tilstand til avløpsrøyr av støypejern (MA) og
kopar bør spylast og kontrollerast ved
røyrinspeksjon.

Avløpsrøyr av PVC med tilkomst for byting, bør
bytast då desse har passert både anbefalt og
teknisk levetid. Avløpsrøyr av PVC utan tilkomst,
bør kontrollerast ved røyrinspeksjon, og bytast
ved behov.

Avløpet til vaskerenne og utslagsvask må
utbedrast.

Kalkyletal for utskifting av røyrnett.

2 7 2 2 4 2025 0 %           1 285 000           1 285 000                       -

312,03
Leidningsnett for sanitærinstallasjonar

Gymsalfløy

Vassrøyra i gymsalfløyen er truleg av
tynnvegga kopar.
Koparrøyra vil nå si anbefalte brukstid rundt 2018.
Det er ikkje opplyst om utfordringar med lekkasjar
frå leidningsnett.

I denne fløyen er det hovudsakeleg skjulte
røyrføringar, men det er ikkje brukt
vasskadesikker løysing med røyr i røyr.

Anbefalt brukstid for vassrøyr i tynnvegga kopar
er 30 år.
Teknisk levetid er mellom 15-50 år.

-

For å få avdekka tilstanden og forventa restlevetid
til tilførselsrøyra kan ein ta ut prøver av røyra og
sende til Sintef for analyse. Røyra vil bli vurdert i
forhald til korrosjon og godstjukkelse.
Dette vil igjen sei noko om kor lenge ein kan
forvente at røyra kan behaldast før antall
lekkasjar vil auke. Derimot kan dette ikkje
garantere for lekkasjar som oftast oppstår i
koplingar og skøytar mellom røyra.

Kalkyletal for utskifting av røyrnett i garderobedel.

1 7 2 1 2 2025 0 %              250 000              250 000                       -

312,04
Leidningsnett for sanitærinstallasjonar

Administrasjonsfløy

Vassrøyra i administrasjonsfløyen er truleg av
tynnvegga kopar og PEX, medan avløp er av
PVC.
Koparrøyra vil nå si anbefalte brukstid rundt 2028,
PEX-røyra i 2048 og PVC-røyra i 2028.
Det er ikkje opplyst om utfordringar med lekkasjar
frå leidningsnettet.

Anbefalt brukstid for vassrøyr i tynnvegga kopar
er 30 år.
Teknisk levetid er mellom 15-50 år.

Anbefalt brukstid for tilførselsrøyr i PEX er 50 år.
Teknisk levetid er mellom 25-75 år.

Anbefalt brukstid for avløpsrøyr i PVC er 30år.
Teknisk levetid er mellom 25-50 år.

-
Ingen tiltak før 2030.

Kalkyletal for utskifting av røyrnett.
1 7 2 1 2 2030              275 000              275 000                       -
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314 Armaturar for sanitærinstallasjonar

Det er generelt få stengeventilar i gamlebygget og
gymsal-fløyen.
Det er generelt  dårleg merka kvar
stengeventilane er å finne på dei forskjellige
fløyane på skulen.

308
309

Det bør leggast inn fleire stengeventilar på
gamlebygget og gymsal-fløyen slik at vatnet /
røyrnettet enklare kan stengast av og utbedrast
dersom det skulle vere oppstå ein lekkasje eller
anna behov for avstengning.

Eksisterande og nye stengeventilar må og
merkast.

2 7 1 2 2 2019 0 %                10 000                10 000                       -

315,01
Utstyr for sanitærinstallasjonar

Gamlebygget

Toalett og servant er generelt av typen kvit
porselen og frå byggeår. Utstyret har generelt
normal slitasje og det er ikkje opplyst om dårleg
kapasitet. Noko utstyr er nyare enn byggeår.
Toalett er ikkje av vassbesparande type.

Vaskerenner av rustfritt stål har generelt normal
slitasje, med nokre unntak som sløyd / kunst- og
handverk. Desse er i dårleg forfatning, men
framleis funksjonelle.

Nytt skulekjøkken frå 2008 i god kvalitet og
tilstand.

Vaskeri i underetasje. Vaskemaskin av merke
ASKO i dårleg tilstand.

Anbefalt brukstid for utstyr som servant og klosett
er 50 år, medan den tekniske levetida er 25-75
år.

310
311
312
313
314
315

Dersom ein planlegg å rehabilitere eller heve
standarden på gamlebygget bør utstyret for
sanitærinstallasjonane og fornyast.

Vaskemaskin såg ut til å være i dårleg forfatning
og bør bytast om defekt.

Kalkyletal for byting av sanitærinstallasjonar og
vaskemaskin.

1 7 1 2 2 2025 0 %              250 000              250 000                       -

315,02
Utstyr for sanitærinstallasjonar

Gymsalfløy

Toalett og servant er generelt av typen kvit
porselen og frå byggeår. Utstyret har generelt
normal slitasje og det er ikkje opplyst om dårleg
kapasitet.
Toalett er ikkje av vassbesparande type.

Handicap toalett avlåst og brukt til lagring.

Dusjarmaturar i garderobe i god tilstand.

Kjøkkenvask m.m. i rustfri utførelse med normal
slitasje.

2 stk 3kW, 287 liter, OSO varmvassberedarar frå
1990 installert på rom for reinhald. Det opplysast
at desse ikkje er i bruk. Beredarane nådde si
anbefalte levetid i 2010.

Anbefalt brukstid på varmtvassberedarar i rustfritt
stål er 20 år, medan den tekniske levetida er 15-
30 år.

316
317
318
319
320
321
322

Rosettar manglar for enkelte armaturar. Anbefalar
å montere nye der dette manglar for å unngå
vassinntrenging i vegg.

Handicaptoalett bør gjerast tilgjengeleg.

Dersom varmtvassberedarane på rom for reinhald
er tenkt i bruk bør desse bytast mot nye.
Bereder i rom med sluk.

Kostnad for byting av VV-beredar ikkje medteke
då det er lite sannsynleg at desse blir teken i
bruk.

1 7 2 2 4                       -                         -                       -
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315,03
Utstyr for sanitærinstallasjonar

Administrasjonsfløy

Utstyret for sanitærinstallasjonar i denne fløyen er
generelt av god kvalitet og moderne standard.
Toalett er ikkje av vassbesparande type.

Vaskerenner, utslagsvaskar og kjøkkenvask av
rustfritt utførelse i god kvalitet og stand.

1 stk 2kW, 198 liter, OSO varmvassberedar frå
1997 installert på rom for reinhald. Når si
anbefalte levetid i 2022.

Anbefalt brukstid på varmtvassberedarar i rustfritt
stål er 20 år, medan den tekniske levetida er 15-
30 år.

323
324
325
326

Varmtvassberedaren bytast om 3 år eller når
vedlikeholdet på denne aukar.
Bereder i rom med sluk.

Ingen tiltak utover dette.

1 7 2 2 4 2028 25 %                16 500                12 375                  4 125

316 Isolasjon av sanitærinstallasjonar

Røyrnettet er hovudsakeleg isolert, med få
unntak.

Ventilar på røyrnett er generelt ikkje isolert.

Det er brukt cellegummi på både varmt- og
kaldvassleidningar i gamlebygget.
Bruk av cellegummi på varmtvassleidningar
medfører auka risko for korrosjon og unødvendig
energibruk då dette ikkje har same isoleringsevna
som røyrskåler og blir porøst over tid.

327
328

Røyrnettet for varmtvatn i dei eldste delane av
skulen burde etterisolerast med røyrskåler for å
unngå varmetap på veg til tappepunkt.

Uisolerte ventilar bør isolerast.

Då røyrnettet etter kvart vil nærme seg sin
faktiske levetid, og vedlikehaldet på dette aukar,
bør dette sjåast i samanheng med ei eventuell
utskifting av røyrnettet.

1 5 1 3 3 2019 100 %                10 000                       -                  10 000

319,01 Andre delar av sanitærinstallasjonar

Drensleidning og overvasskummar / sandfang frå
byggeår til dei forskjellige fløyane. Det er ikkje
opplyst om utfordringar med desse. Det er ikkje
observert fukt i kjellar. Faktisk tilstand ikkje
kontrollert.

Overvassleidning frå byggeår og truleg av betong.
Vatn førast til elv. Ikkje opplyst om utfordringar
med denne. Faktisk tilstand ikkje kontrollert.

Takrenner generelt i god stand. Ikkje opplyst om
utfordringar.

-

Drens- og overvassrøyr rundt skulen bør
kontrollerast ved røyrinspeksjon og bytast ved
behov.

Kalkyle for spyling og videoinspeksjon.

Ingen tiltak for takrenner.

2 7 2 1 2 2019 0 %                30 000                30 000                       -

319,02 Andre delar av sanitærinstallasjonar Augevask på sløyd manglar.
Skilt er tilstede. 329 Augevask må kjøpast inn og monterast. 3 5 3 2 6 2019 0 %                  1 500                  1 500                       -

32 Varme
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320,01 Varme, generelt

Viksdalen skule er hovedsakeleg oppvarma
væske-vatn varmepumpe og høytemperatur
vannbårent varmeanlegg, med unntak av
administrasjonsfløy der oppvarmingskjelda er EL.
I administrasjonsfløyen er det og installert
vassboren golvvarme i enkelte areal.

Ventilasjonsaggregat for gamlebygget og
gymsalfløy har vassbore varmebatteri forsynt av
varmeanlegget.

Radiatorar styrast lokal med manuelle
radiatorventilar.
Golvvarme styrast lokalt vha. romtermostatar til
motorventil.

Gymsal er utstyrt med vassbore takvarmepanel
forsynt av varmeanlegget.

Det opplysast om at det til tider er kaldt i vest-
enden av gamlebygget.

-

Ein bør vurdere moglegheiten for å kople inn
administrasjonsfløyen på varmeanlegget.
Det er ikkje sjekka restkapasitet på
varmeanlegget.
Overgang til lågtemperaturanlegg når ein bytar
radiatorar.

Kalkyle i energinotat.

-                       -                       -

320,02 Varme, generelt

Nytt varmeanlegg frå Moderne varme av 2013.
Garantitid til 2020.
2 stk. VV-vekslere montert for varmt forbruksvatn.
Forsyner gamlebygget og gymsalfløy.
Varmepumpa når si forventa levetid i 2033.

Væske-til-vatn varmepumpe har ei generell
forventa levetid på omlag 20 år.

330
331 Ingen tiltak. 0                       -                         -                       -

320,03 Varme, generelt

I fyrrommet er det installert oljekjel forsynt av
oljetank (ukjend alder og størrelse), nedgravd på
nordsida av gamlebygget.

Får opplyst at denne benyttast som reserve, og
ikkje spisslast. Derimot ser ein at denne ukentlig
er i drift, sjølv om i berre små periodar.

Nedgravde tankar av glasfiber har ei forventa
levetid på meir enn 50 år.

Det opplysast om Glasfiber (GUP) tank frå 1999.
Det skal utførast ein førstegangskontroll etter 30
år.

Eigaren av bygget (grunneigar) er ansvarleg for
oljetanken, og for å sikre at den er i betryggande
stand. Eigar av bygget vil og vere ansvarleg for
skadane ein oljelekkasje vil forårsake dersom
tanken går lekk.

332
333
334
335

I henhald til forbudet mot fyring med mineralolje til
oppvarming av bygninger skal oljekjelen installert
på Viksdalen skule fjernast (eller ombyggast med
ny brennar for bioolje). Derimot kan denne
behaldast etter §7 dersom den kun benyttast ved
driftsforstyrrelser på strømnettet eller ved utfall av
annen varmekilde.

Dvs. at ein må endre "dagens praksis" for bruk av
oljekjel om ein ynskjer å behalde denne som
reservekraft.

Kontroll av GUP-tank og tilhøyrande røyrnett må
utførast før alder overstiger 30 år.

Kalkyle for 1. gangskontroll av GPU tank.

1 2029                  5 000                  5 000                       -

321 Botnleidningar for varmeinstallasjonar - -                       -                       -
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322,01 Leidningsnett for varmeinstallasjonar

Leidningsnett for varme er utført med sorte
smijernsrøyr med gjengeforbindelse og stålrøyr
med sveiseforbindelse.
Røyra nådde si anbefalte brukstid i starten av år
2000. Tilstand er ikkje kontrollert.

Føringane for varmerøyra er hovedsakleg skjult i
vegg i gymsalsfløy og plan 1 i gamlebygget. I
underetasjen er det generelt synlege røyr langs
vegg og tak.

Stålrøyr har ei anbefalt brukstid på 40 år og
teknisk levetid lik 25-75 år.

336
337
338
339

For å få avdekka tilstanden og forventa restlevetid
til tilførselsrøyra kan ein ta ut prøver av røyra og
sende til Sintef for analyse. Røyra vil bli vurdert i
forhald til korrosjon og godstjukkelse.
Dette vil igjen sei noko om kor lenge ein kan
forvente at røyra kan behaldast før antall
lekkasjar vil auke. Derimot kan dette ikkje
garantere for lekkasjar som oftast oppstår i
koplingar og skøytar mellom røyra.

Kalkyletal for byting av røyr.

2 7 2 2 4 2025              400 000              400 000                       -

322,02 Leidningsnett for varmeinstallasjonar

Ledningsnett for golvvarme utført i PEX. Desse
røyra når si anbefalte levetid i 2048.

Pex-røyr montert som røyr i røyr har ei anbefalt
levetid på 50 år og teknisk levetid lik 25-75 år.

- Ingen tiltak. 0                       -                         -                       -

324,01 Armaturar for varmeinstallasjonar

Det er ikkje installert vassbehandlingsanlegg i
tilknytning varmeanlegget, med unntak av
Spirotrap smussfangar, og det informerast om
mykje skit i vatnet og redusert effekt.

Det er og installert Spirovent luftutskillar.

Manuelle radiatorventilar er av nyare dato.

340
341

Det anbefalast å ta prøver av vatnet og
undersøke i kva omfang vatnet er forureina.
Dersom vatnet er forureina i stor grad anbefalast
det å installere eit vassbehandlingsanlegg.
Her bør det først gjennomførast ei forbehandling
av anlegget for å unngå at
vassbehandlingsanlegget (for normal drift)
overbelastast.

Kalkyle for forbehandling og installering av
reinseanlegg.

2 5 2 3 6 2025 25 %              150 000              112 500                37 500

324,02 Armaturar for varmeinstallasjonar

Hovedsakeleg er pumper, ventilar og andre
komponentar i varmeanlegget integrert i
modulløysinga til Moderne Varme. Sjå punkt
320.02

Eksterne pumper, ventilar og tankar av god
tilstand og kvalitet.

Det er to stk. vekslarar for varmt tappevatn. Eitt
av skapa har utfordringar med kondens eller
lekkasje.

342
343
344
345

Vekslar for varmt tappevatn med kondens /
lekkasjeutfordringar takast på garanti mot
leverandør. Garantiperiode (7år) varar til 2020.

2 7 2 2 4 2019                       -                         -                       -

324,03 Armaturar for varmeinstallasjonar Manuelle radiatorventilar er av nyare dato.
Nokre ventilar var fråkopla.

346
347

Desse bør koplast til igjen eller bytast (om
ødelagt) for å kunne regulere radiatorane. 2 5 2 2 4 2019                10 000                10 000                       -

324,04 Armaturar for varmeinstallasjonar Fleire aktuatorar på golvvarmen er kopla frå. 348 Desse bør koplast til igjen eller bytast (om
ødelagt) for å kunne regulere golvvarmen. 2 5 2 2 4 2019                15 000                15 000                       -

325 Utstyr for varmeinstallasjonar

Radiatorar ser ut til å vere frå byggeår, men
framleis funksjonelle.

Gymsal er utstyrt med vassbore takvarmepanel
forsynt av varmeanlegget. Panelet ser ut til å
være prega av ballspell i gymsal, men framleis
funksjonelt.

Radiatorar har en estimert levetid lik 25-30 år.

349

Radiatorar har framleis sin funksjon, men er etter
alder og utsjånad klar for utskifting. Dette må
sjåast i samanheng med evt. anna fornying av
skulen.

Kalyle for byting av radiatorar.

2 5 3 2 6 2025              200 000              200 000                       -

326 Isolasjon av varmeinstallasjonar
Varmeinstallasjon fullisolert i varmesentral /
fyrrom. Varmerøyr er ellers utan isolering fram til
utstyr.

336
337
338
339
350
351

Ingen tiltak. 0                       -                       -

329 Andre delar av varmeinstallasjonar God merking av varmeinstallasjonen. 338
350 Ingen tiltak. 0                       -                       -
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33 Brannslokking

330,01 Brannslokking, generelt

Byggverket er utført med brannslangar, samt
handslokkarapparat. Notronik har utført kontroll,
og planlagt ny kontroll i august 2019 og service i
2020.

Handslokkarapparat er generelt 6 liter
pulverapparat. I tillegg er skulekjøkken utstyrt
med kullsyre (CO2) apparat.

Manuelt slokkeutstyr er generelt utført med
etterlysande markeringsskilt.

Avstand mellom manuelt slokkeutstyr vart ikkje
kontrollert under synfaring. Det må imidertid
sikrast slik at ein ikkje risikerer at dører til
slokkeustyr er låst inne ved evt. brannforløp anna
stad i byggverket.

363
Informasjon og ingen registrerte tiltak.

0                       -                       -

330,02 Brannslokking, generelt

Brannslangeskap i Gamlebygget er plassert i
trapperom. Brannslangeskap er iht. referansenivå
anbefalt å ikkje plasserast i trapperom, då det ved
bruk vil medføre at dører vil stå opne og auka fare
for røykspreiing.

352 Brannslangeskap må flyttast frå trapperom for å
unngå unødig røykspredning til rømmingsveg. 3 3 3 2 6 2019 0 %                10 000                10 000                       -

331 Installasjon for manuell brannslokking med vatn
Av kontrollrapport for slokkeutstyr kjem det fram
at brannslange nr. 5 og 6 på SFO i
adminstrasjonsfløy ikkje har tilstrekkeleg trykk.

302

Brannslange bytast frå 1" til 3/4" for auka trykk.
Trykktesting utførast etter byte.

Dersom brannslangeskap ikkje fungerer før
utskifting av brannslangeskap må det supplerast
med handslokkarapparat.

3 3 3 3 9 2019 0 %                30 000                30 000                       -

332 Installasjon for brannslokking med sprinkler Det er ikkje etablert sprinkleranlegg på skulen. -                       -                       -
333 Installasjon for brannslokking med vasståke Ikkje aktuelt. -                       -                       -
324 Installasjon for brannslokking med pulver Sjå skildring under punkt 330. -                       -                       -
335 Installasjon for brannslokking med inertgass Ikkje aktuelt. -                       -                       -

339 Andre delar av installasjonar for brannslokking

Det vart under synfaring opplyst om at det vert
nytta frityr under matlaging på skulekjøkken eller
på kjøkken i gymsal. Dersom det skulle vere bruk
av frityr må det etablerast eige slokkesystem for
frityrbrannar.

Informasjon. 0                       -                       -

                      -                       -
36 Luftbehandling

360,01 Luftbehandling, generelt

Hovedsakeleg har skulen balansert ventilasjon
med konstante luftmengder, med unntak av
gamlefløyen, der det er behovsstyrt ventilasjon
(VAV).

- Til informasjon.                       -                       -

360,02 Luftbehandling, generelt

Truleg har ingen av ventilasjonsaggregata ein
brannstrategi.
Ved brann vil desse anlegga gå som normalt og
verken trekke ut røyken, eller stenge inne
brannen, derimot tilføre brannen meir luft og føre
til aukt røyksprednining.

- Til informasjon.                       -                       -

360,03 Luftbehandling, generelt Samfunnskjøkkenet har eige avtrekk separat frå
ventilasjonsaggregatet i fløyen. Ikkje vurdert. - Til informasjon.                       -                       -

360,04 Luftbehandling, generelt Serviceavtale med GK på ventilasjon. - Til informasjon.                       -                       -
361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling Ikkje aktuelt. - -                       -                       -

362,01 Kanalnett for luftbehandling Tilstand på kanalnett er ikkje kontrollert. - Til informasjon.                       -                       -

362,02 Kanalnett for luftbehandling
Gamlebygget

Plan 1: Kanalføringar på loft til ventilar i himling.
Plan U:Hovudsakeleg synleg kanalføring under
himling.

Det opplevast ein del støy i anlegget - spesielt i
plan 1.
Det er ikkje opplyst om utfordringar med
luftmengder i denne fløyen.

353
354

Det anbefalast å kartlegge støykjelde og vurdere
tiltak basert på dette.

Kalkyletal - RS av ukjent omfang.

3 5 2 3 6 2019                50 000                50 000                       -
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362,03 Kanalnett for luftbehandling
Gymsalfløy

Kanalføringar på loft til plenumskammer før
ventilar i himling.

Det er ikkje opplyst om utfordringar med
luftmengder i denne fløyen.

- Ingen tiltak. 0                       -                         -                       -

362,04 Kanalnett for luftbehandling
Administrasjonsfløy

Hovedsakeleg skjulte kanalar over himling.

Det er ikkje opplyst om utfordringar med
luftmengder i denne fløyen.

- Ingen tiltak. 0                       -                         -                       -

364 Utstyr for luftfordeling

Type ventilar og tilstand varierar frå byggetrinn til
byggetrinn på skulen. For tilluft er det blant anna
brukt bakkantventilar, dyseventilar for montering i
systemhimling, fortrengingsventilar og
tekstilkanalar. For avtrekk er det hovudsakelig
brukt kontrollventilar.

Tekstilkanalar har eit vaskeintervall på eitt år
(ifølge leverandørgaranti - KE Fibertec). Dette er
ikkej  Om dette ikkje er utført bør dette gjerast.

355
356
357

Det var plassert gjenstandar framfor nokre av
fortrengingsventilane for tilluft i
administrasjonsfløy. Dette vil redusere effekten til
ventilen. Hindringar bør fjernast / flyttast vekk frå
ventil.

Rutine for årleg vask av tekstilkanalar bør
innførast.

2 5 2 3 6 2019                       -                         -                       -

365,01 Utstyr for luftbehandling
Gamlebygget

Anbefalt brukstid for eit ventilasjonsaggregat er
ca. 25 år.

Automatikken / grensesnittet i dei forskjellige
ventilasjonsaggregata må vurderast om
kommunen har eit ynskje om å kople desse til SD-
anlegg. Sjølv om aggregata leverer tenkte
luftmengder kan automatikken på vere utdatert.

- Til informasjon.                       -                       -

365,02 Utstyr for luftbehandling
Gamlebygget - Plan 1

[36.03] - 4.500 m3h:
Ventilasjonsaggregat frå 2008.
Plassert på teknisk rom i plan U.
Vassbore varmebatteri og plategjenvinnar.
Når si anbefalte brukstid i 2033.

358 Ingen tiltak. 0                       -                       -

365,03 Utstyr for luftbehandling
Gamlebygget - Plan U

[36.03] - 4.500 m3h:
Ventilasjonsaggregat frå 2008.
Plassert på teknisk rom i plan U.
Vassbore varmebatteri og plategjenvinnar.
Når si anbefalte brukstid i 2033.

359 Ingen tiltak. 0                       -                       -

365,04 Utstyr for luftbehandling
Gamlebygget - Plan U

Det opplysast om mykje støv frå saga på sløyden
i gamlebygget. -

Det etablerast sponavsug til sag.

Kalkyle for sponsavsug. RS.
2 5 2 3 6 2019 0 %                  5 000                  5 000                       -

365,05 Utstyr for luftbehandling
Gymsalfløy

[36.02] - 3.340 m3h:
Ventilasjonsaggregat frå 1990.
Plassert på loft.
Elektrisk varmebatteri (25kW) og roterande
gjenvinnar.
Passerte si anbefalte brukstid i 2015.

360

Aggregatet kan behaldast til ein opplever at
vedlikehaldskostnadane aukar, eller eit fall i
kapasitet.
Dette må sjåast i samanheng med evt.
rehabilitering eller ambisjonar om tilkopling til eit
SD-anlegg.

Eit evt. nytt aggregat bør installerast med
vassbore varmebatteri og koplast til
varmeanlegget for redusert energiforbruk.

Kalkyle for byting av aggregat.
Kan komme ekstrakostnadar for
tilkomst/inntransport av aggregat.

2 5 3 2 6 2025 25 %              200 000              150 000                50 000
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365,06 Utstyr for luftbehandling
Administrasjonsfløy

[36.01] - 6.800 m3/h:
Ventilasjonsaggregat frå 1997.
Plassert i teknisk rom på loft.
Elektrisk varmebatteri (32kW) og plategjenvinnar.
Når si anbefalte brukstid i 2022.

361

Aggregatet kan behaldast til ein opplever at
vedlikehaldskostnadane aukar, eller eit fall i
kapasitet.

Eit evt. nytt aggregat bør installerast med
vassbore varmebatteri og koplast til
varmeanlegget for redusert energiforbruk.

Kalkyle for byting av aggregat.

2 5 3 2 6 2030 25 %              350 000              262 500                87 500

366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

Kanalføringar på kaldloft er fullisolert, medan
synlege kanalar i underetasjen i gamlebygget er
uisolert.

Isolering av skjulte kanalar og brannisolering
mellom brannceller generelt ikkje vurdert då ikkje
alle kanalar er syngleg, men det er observert
enkelte avvik knytta til sistnevnte.

353
354

For Gymsal og Administrasjonsdelen der uisolerte
ventilasjonskalar går gjennom
branncellebegrensande byggingsdelar må kanalar
brannisolerast 1 meter på kvar side.

På Gamlebygget kan det gjennomførast ei
særskilt vurdering (brannteknisk
dokumentasjon) av brannisolering av
ventilasjonskanalar, forutsatt at
ventilasjonskanalar ikkje er i kontakt med
brennbart materiale, eller at det er brennbart
materiale i eller over himling (ikkje tilgjengeleg
under synfaring). Særskilt vurdering er medtatt i
prisestimat.

Kalkyle for etterisolering. RS av ukjend omfang.

3 5 3 3 9 2019 0 %              150 000              150 000                       -

38 Vassbehandling, generelt
381 System for rensing av forbruksvann Ingen utenom kommunens eiga reinsing. -                       -                       -

382 System for rensing av avløpsvann

Lokalt minireinseanlegg for reinsing av
avløpsvatn.
Nytt av 2013.
Serviceavtale med Tison-Titlestad AS.
Ikkje opplyst om utfordringar med dette.

362 Ingen tiltak. 0                       -                       -

389 Anna vassbehandling
Lokal vassbehandling av vatn frå borehol til
område.
Ikkje vurdert.

- Til informasjon. TGI
U                       -                       -

4 ELKRAFT
40 Elkraft, generelt

400 Elkraft, generelt

Elektroanlegget på Viksdalen er opprinneleg frå
tre utbyggingar 1962, 1988 og 1997. I byggetrinn
frå 1662 er det gjort oppgradering av
elektroanlegg i ulike tidsperiodar. Generelt verkar
anlegg å vere godt vedlikehalde.

                      -                       -

41 Basisinstallasjonar for elkraft
410 Basisinstallasjonar for elkraft, generelt                       -                       -

411 system for kabelføring

Kabelføring basert på skjult røropplegg og delevis
ope kabelanlegg. For å kunne utvide anlegg med
t.d nye uttak for data, brannvarsling og
automasjon må det etablerast nye føringsvegar.

Tiltak vil komme i samband med etablering av nye
anlegg som krev kabelføring. For gamlebygg kan
det etablerast føring på loft for plan 1.

                      -                       -

412 System for jording

Ikkje inspisert, for bygningsdelar frå opprinneleg
byggeår 1962, er det truleg lite jording frå byggeår
men truleg utbetra ved utskifting av fordeling. For
nyare delar (-88 og -98) er det truleg lagt
ringjord/fundamentjord.

Bør kontrollmålast om dagens jording er
tilstrekkeleg. Supplerast evt. med tileggsjording 1 4 2 2 4 2019                10 000                10 000                       -

413 System for lynvern

Det er ikkje registrert lynavleiar på bygg. Det er
montert overspenningsvern i hovedtavle i
adm.bygg. Ved oppgradering av underfordelingar
bør dette monterast og i underfordelingar.

404 Ingen                       -                       -

42 Høyspent forsyning
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420 Høyspent forsyning, generelt Ikkje vurdert                       -                       -

43 Lavspent forsyning

430 Lavspent forsyning, generelt

Tilstand bra for kursopplegg. I gamlebygg er
mykje av kabling og uttak frå byggeår og ein vil
ved oppgradering av bygg elles måtte skifte ein
del utstyr.

414
415
416

Ingen tiltak i nærmaste framtid. Ved oppgradering
av areal elles vil det vere naturleg å oppgradere
el.anlegg

1 2028              300 000              300 000                       -

431 System for elkraftinntak
I samband med nybygg i 1998 var inntak lagt til
hovedtavle i denne bygningsdel. Inntak har god
tilstand

Ingen spesielle tiltak 0                       -                         -                       -

432 System for hovedfordeling
Hovedtavle plassert i adm. bygg frå 1998. Har
effektbrytarar på avgangar til underfordelingar.
God tilstand.

404 0                       -                       -

433,1 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk adm.bygg

Fordelingar har standard frå byggeår 1998. Har
ikkje avdekking i fordeling etter dagens standard,
kan løysast med kapsling. Ikkje utkopling ved
første jordfeil på alle forbrukarkursar. Bygg er i
mindre grad nytta til undervisning enn gamlebygg
og gym-bygg.

404 For å auke sikkerheit bør forbrukarkursar i
fordelingar ha jordfeilutkopling (jordfeilautomat) 2 5 3 1 3 2025 0 %              100 000              100 000                       -

433,2 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk gamlebygget

Fordelingar utanom 1 stk er oppgradert med
utkopling ved jordfeil og god avdekking. Står att ei
fordeling som er frå byggeår. Denne bør
oppgraderast med jordfeiautomatar og avdekking
av spenningsførande delar.

405 Utskifting av fordeling/oppgradering av innmat 2 5 3 2 6 2019 0 %                80 000                80 000                       -

433,3 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk gymsal

Fordelingar har standard frå byggeår 1988. Har
ikkje all avdekking i fordeling etter dagens
standard, kan løysast med kapsling. Nokre
sikringsskuffer med NH patroner som ikkje er i
h.h.t .dagens2 std,. mtp berøring og betjening.
Må vere obs på kven som kan betjene desse.

406
407

Mindre kompletering av kapsling på nokre
anleggsdelar. Mykje av sikringskursar er beskytta
med jordfeilbrytar på gruppenivå. Nokre manglar
jordfeilbrytar, desse bør oppgraderast. Ikkje fått
tilbakemelding om at dette er problematisk m.t.p
utkopling. Sikringsskuffer bør utskiftast til
effektbrytarar på sikt. Instruks for bruk må på
plass og skuffer merkast.

2 5 3 1 3 2025 10 %                40 000                36 000                  4 000

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjonar

For varmekabelstyring i gymbygg vil det truleg
kome ein del vedlikehald/utskifting av styring
framover då alder her er 30 år. Ikkje fått
tilbakemelding om problem pr.i dag på anlegg. For
Varmepumper montert i 2013 er tilstand vurdert
som god utan utbetringsbehov.

407
Utskifting av styring for varmekablar i gym-bygg
på sikt. Elles vil det for ventilasjonsanlegg følge
VVS vurdering/kostnader.

  7 1 2 2 2025                20 000                20 000                       -

44 Lys
440 Lys, generelt Lysanlegg av varierande alder i dei ulike byggetrinna.                       -                       -

442 Belysningsutstyr gamlebygg

I gamlebygg er lysanlegg stort sett utskifta rundt
år 2000. Lyrørarmatur i gamlebygget med T5
armatur har god energieffektivitet, men i følge
driftspersonale er det mykje vedlikehald med
desse armaturane. Lysnivå og lyskvalitet verkar å
vere bra.

420
Grunna vedlikehaldskostnader er det medteke
utskifting av lysanlegg i plan 1 som har mest bruk. 1 7 1 2 2 2025 0 %              440 000              440 000                       -

442 Belysningsutstyr adm fløy

I adm.bygget er det lysaramtur med dårlegare
energieffektivitet enn ein oppnår med nye LED
armatur. Lysarmatur verkar i midlertid å ha god
haldbarheit. Lysnivå og lyskvalitet verkar å vere
bra.

419

Utskifting av belysning når denne når alder der
vedlikehald vert omfattande og dyrt. I klasserom
som tidlegare var nytta som opphald bør
belysning tilpassast ny bruk.

1 7 1 2 2 2019 0 %                25 000                25 000                       -

442 Belysningsutstyr gymsalfløy

I adm.bygget er det lysaramtur med dårlegare
energieffektivitet enn ein oppnår med nye LED
armatur. Lysarmatur verkar i midlertid å ha god
haldbarheit. Lysnivå og lyskvalitet verkar å vere
tilfredstillande.

Utskifting av belysning når denne når alder der
vedlikehald vert omfattande og dyrt. 1 7 1 2 2 2025 0 %              211 500              211 500                       -
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443,01 Nødlysutstyr

Administrasjonsbygget:
Nødlysanlegg i adm. del er i god stand, kontroll og
service jamnleg der vedlikehald/utskifting vert
gjort.
Gamlebygget:
I gamlebygget er det ikkje montert nødlysanlegg.
Gymsal:
I gym-del er det to stk anlegg, der eitt som går på
skuledelen ikkje fungerar. Dette er opplyst i siste
servicerapport. Nokre markeringslys har dårleg
plassering i tak.

421

Utskifting av nødlys i delar av gym-
bygg. Flytting/endring av piktogram for
takmonterte markeringslys.

Det anbefalast etablering av ledesystem i
gamlebygget (Ikkje prisa).

3 4 2 2 4 2019 0 %                30 000                30 000                       -

443,02 Nødlysutstyr
Administrasjonsbygget:
Det vart observert utgangsmarkering i
administrasjonsbygget der lys var deffekt.

428

Utgangsmarkering (ledelys) med deffekt lys må
utbetrast. Det må vidare ivaretas at service på
ledesystem er i orden, og at det vert utført
jamnleg kontroll.

2 7 2 2 4 2019 0 %                10 000                10 000                       -

45 Elvarme

450 Elvarme, generelt Nytta elvarme i adm.bygg og delar av gym-bygg. 1                       -                       -

452 Varmeovner Varmeovnar er vurdert til å vere i god stand. 412
413 Ingen 1                       -                       -

453 Varmeelementer for innbygging Varmekablar fungerer tilfredstillande. Ingen. Styring av vk. er kommentert under 434
driftsteknisk. 1                       -                       -

454 Vannvarmere og elektrokjeler Medteke under vvs                       -                       -
459 Annen elvarme                       -                       -

5 TELE OG AUTOMATISERING
50 Tele og automatisering, generelt

500 Tele og automatisering, generelt                       -                       -

51 Basisinstallasjonar for tele og automatisering

510 Basisinstallasjonar for tele og automatisering, generelt                       -                       -

511 System for kabelføring

Lite tilgjengeleg føringsveg, loft kan mogelegvis
nyttast i gamlebygget ved behov.

Det vart ikkje observert større mengder
kabelføringar i rømmingsveg.

Ingen tiltak.
1                       -                       -

512 Jording                       -                       -
514 Inntakskabler for teleanlegg                       -                       -

515 Telefordelinger Er etablert "hoved telefordeling" i adm. bygg med
telefonsentral. 422 Tilstand ok 1                       -                       -

519 Andre basisinstallasjonar for tele og automatisering                       -                       -

52 Integrert kommunikasjon

520 Integrert kommunikasjon, generelt

Etablert datarack i adm.bygg med fordeling til
gamlebygget. Tilstand ok, men datanettverk frå
byggeår har lågare kapasitet enn dagens
standard. Er utvida i 2018 med nokre uttak av kat
6 type for trådlause nettverkspunkt spredt i
bygningsmasse.

422
423

Vil truleg vere behov for oppgradering av nettverk
for å stette nye krav til dataoverføring. Det er
medteke oppgradering vurdert på alder og
kapasitet på dagens nett.

1 8 1 1 1 2025              100 000              100 000                       -

521 Kabling for IKT Medteke under generelt.                       -                       -
522 Nettutstyr Brukarutstyr, ikkje vurdert                       -                       -
523 Sentralutstyr Brukarutstyr, ikkje vurdert                       -                       -
524 Terminalutstyr Brukarutstyr, ikkje vurdert                       -                       -

54 Alarm- og signalsystem
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540 Alarm- og signalsystem, generelt

Det er etablert brannalarmanlegg i
administrasjonsfløy (ikkje heildekkande). Sentral
er plassert ved inngang til administrasjon. Det er
ikkje etablert brannalarmanlegg i resterande areal.
Ringeanlegg for varsling av friminutt har samme
ringelyd som brannvarsling.

424

Det må etablerast heildekkande
brannalarmanlegg (kategori 2) med
direktevarsling til 110-sentral i heile
byggingsmassen.
Ringelyd må differesierast når
brannvarslingsanlegg vert utvida .
Pris medtatt i tiltak 542.

3 3 3 3 9                       -                       -

542 Brannalarm adm. bygg

Har automatisk deteksjon av brann, ikkje
fulldekkande. Anlegg frå byggeår 1998. Sentral er
utgått og må bereknast utskifta i samband med
utviding av brannalarmanlegg.

424

Utskifting av sentral og detektorar, vurdert rest
levetid. 1 4 2 2 4 2019              200 000                         2                       -

542 Brannalarm gym- bygg Manuelle meldarar med alarmklokker. Tilstand ok.
Bygningsdel må ha automatisk varsling.

Må etter brannvurdering oppgraderast med
automatisk varsling. 2019              200 000              200 000                       -

542 Brannalarm gamlebygg Manuelle meldarar med alarmklokker. Tilstand ok.
Bygningsdel må ha automatisk varsling. 429

Må etter brannvurdering oppgraderast med
automatisk varsling. 2019              350 000              350 000                       -

55 Lyd- og bildesystem
550 Lyd- og bildesystem, generelt Lokale lyd og biletesystem, ikkje vurdert.                       -                       -
552 Fellesantenner Tilstand ok for adm.bygg som har anlegg.                       -                       -

56 Automatisering

562 Sentral driftskontroll og automatisering Ikkje montert SD-anlegg

Drift ynskjer fjerntilgang til varmepumpe, samt
alarmar til telefon for å oppdage driftsavbrot utan
å vere på staden. Lagt inn investeringskost som
er opplyst frå Moderne varme AS. I tillegg til
investering er det opplyst om årleg kostnad på kr
12.000,- for denne funksjonen.

1 6 1 2 2 2019 100 %                32 000                       -                  32 000

563 Lokal automatisering

Er montert automatikk for behovsstyring av
ventilasjon i gamlebygget. Tilstand ok. På
ventilasjonsanlegg vert automatikk vurdert i
samband med anlegget elles.

427                       -                       -

7 UTENDØRS
73 Utendørs røranlegg

730 Utendørs røranlegg, generelt Sjå punkt 731.                       -                       -

731 Utendørs VA

Drensleidning og overvasskummar / sandfang frå
byggeår til dei forskjellige fløyane. Det er ikkje
opplyst om utfordringar med desse. Det er ikkje
observert fukt i kjellar. Faktisk tilstand ikkje
kontrollert.

Overvassleidning frå byggeår og truleg av betong.
Vatn førast til elv. Ikkje opplyst om utfordringar
med denne. Faktisk tilstand ikkje kontrollert.

Takrenner generelt i god stand. Ikkje opplyst om
utfordringar.

Drens- og overvassrøyr rundt skulen bør
kontrollerast ved røyrinspeksjon og bytast ved
behov.

Kalkyle for spyling og videoinspeksjon.

Ingen tiltak for takrenner.

2 7 2 1 2 2019 0 %                30 000                30 000                       -

79 Andre utendørs anlegg

790 Andre utendørs anlegg, generelt Det er ikkje etablert nøkkelboks for brannvesenet. Det anbefalast etablerast nøkkelboks for
brannvesenet ved hovedangrepsvei. 0                       -                       -

9 DOKUMENTASJON
90 Dokumentasjon, generelt

900,01 Dokumentasjon, generelt                       -                       -
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900,02 Dokumentasjon, generelt - Branndokumentasjon

Det foreligger "Brannteknisk dokumentasjon"
(brannteknisk tilstandsvurdering) utført av
Sivilingeniør Holmefjord AS 18.05.2018. Vidare
foreligger det brannteikningar på byggverket,
utført av Brann- og Sikkerhetsrådgiving AS den
07.12.95.

Brannteikningane må oppdaterast:
- Seksjoneringsvegg fjernast/unødvendig streng
brannmotstand
- Foreligger ikke branntegning på
administrasjonsbygget.
- Branncellebegrensande konstruksjonar mellom
Sløydsal og Handarbeidsrom i plan U
Gamlebygget kan utgå då vegg ikkje ivaretar
tilfredsstillande brannmotstand. Skildring er gitt
med bakgrunn i å unngå rømming via anna
branncelle.
- Brannteikning visar rømming frå gymsal via
møterom og vidare til rømmingsveg. Markering
må fjernast då rømming ikkje skal foregå via anna
branncelle.

Brannteikningane på byggverket må oppdaterast
slik at korrekt branncelleinndeling, brannmotstand
på dører etc. framkjem.

Det poengterast at ombygging som medfører
endring i branncelleinndeling vil vere
søknadspliktige tiltak.

1 7 2 2 4 2024                50 000                50 000                       -
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20 BYGNING, GENERELT 

 

Bilde 200:  

Yttersøyle, synleg armering, 
overdekning ca 15-20mm 

 

Bilde 201:  

Tydelege riss langs heile søyla 
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Bilde 202:  

Tydleg råteskade på søyla som berer 
trappa. Dette kjem av at det manglar 
klaring til bakken. 

 

Bilde 203:  

Fasade administrasjonsbygg  

 

 

Bilde 204:  

Fasade gymnastikksal / garderobe 
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4  

Bilde 205:  

Fasade gamlebygget 

 

 

Bilde 206:  

Manglande vedlikehald på vindauge, 
må gjere strakstiltak for å unngå 
utskifting. 

 

 

Bilde 207:  

Råteskade, må skiftast ut. 
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Bilde 208:  

Dør gymnastikksal 

 

 

Bilde 209:  

Typiske overflater for Innvendig 
klasserom,  

 

 

Bilde 210:  

Typisk gangareal med 
teglsteinsfasade. 
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Bilde 211:  

WC i plan 0 

 

 

Bilde 212:  

Gymnastikksal 

 

Bilde 213:  

Gang 
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Bilde 214:  

Garderobe 

 

 

Bilde 215:  

Manglande solavskjerming på 
vestfasade, gamlebygget. 

 

 

Bilde 216:  

Manglande branntetting. 
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Bilde 217:  

Loftsluke på gamlebygget, støtter 
ikkje kravet til brann 

 

 

Bilde 218:  

Manglande branncelle for 
ventilasjonsanlegg i gamlebygget 

 

 

Bilde 219:  

Manglande branncelle for 
ventilasjonsanlegg over 
gymnastikksalen/garderobeanlegg. 
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Bilde 220:  

Golv i gymnastikksal 

 

Bilde 221:  

Linoleumsbelegg, golv i 
gamlebygget. 

 

 

Bilde 222:  

Himling i klasserom gamlebygget. 
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Bilde 223:  

Gymnastikksal  

 

Bilde 224:  

Himling administrasjonsbygget 
 

 

Bilde 225:  

Tak på gamlebygget og 
gymnastikkfløy 
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Bilde 226:  

Takvindauge, administrasjonsbygget. 
 

 

 

Bilde 227:  

Trapp i gamlebygget. 

 

 

 

Bilde 228:  

 



Vedlegg B – Bilder frå synfaring   

 

 
Tera 
 

B1 

 

F
P

-1
0

-0
8
 

R
e
v
. 

0
8

.0
4

.2
0

1
3
 

 

30 – GENERELT VEDRØRANDE VVS-INSTALLASJONER 

 

Bilde 301:  

Toalett i gamlebygget er planlagt 
renovert.  
 

 

Bilde 302:  

Brannslange i administrasjonsfløy 
har ikkje tilstrekkeleg trykk. 
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Bilde 303:  

Typisk tilstand for røyr i 
tilkoplingspunkt til servant. 

 

 

Bilde 304:  

Tilstand på røyr i fyrrom. 

 

 

Bilde 305:  

Tilstand på røyr og ventilar i fyrrom. 
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Bilde 306:   

Avløp til vaskerenne og utslagsvask 
på sløyd er brutt. 

 

Bilde 307:   

Avløp til vaskerenne og utslagsvask 
på sløyd er brutt. 

 

Bilde 308:  

Hovedstoppekran og vassmålar i 
gymsalfløy. 
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Bilde 309:  

Hovedstoppekran og vassmålar i 
gymsalfløy. Dårleg merka. 

 

Bilde 310:  

Typiske vaskefasilitetar i 
gamlebygget. 

 

 

Bilde 311:  

Vaskerenne på sløyd. 
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Bilde 312:  

Utslagsvask / spylestasjon på sløyd. 

 

 

Bilde 313:  

Nytt skulekjøkken av 2008.  

 

 

Bilde 314:  

Vaskemaskin på kjøkken av god 
kvalitet og tilstand. 
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Bilde 315:  

Vaskemaskin på reinhaldarrom i 
dårleg tilstand. 

 

 

Bilde 316:  

Typiske vaskefasilitetar i gymsalfløy. 

 

 

Bilde 317:  

Typiske toalettfasilitetar i gymsalfløy. 
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Bilde 318:  

Typiske dusjfasilitetar i gymsalfløy. 

 

 

Bilde 319:  

Rosett manglar for 
røyrgjennomføring. 

 

 

Bilde 320:  

Samfunnskjøkken i gymsalfløy. 
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Bilde 321:  

Avstengt handicaptoalett brukt til 
lagring. 

 

 

Bilde 322:  

Varmtvassberedarar i gymsalfløy. 
Ikkje i bruk. 

 

 

Bilde 323:  

Typiske vaskefasilitetar i 
administrasjonsfløy. 
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Bilde 324:  

Typiske vaskefasilitetar i 
administrasjonsfløy. 

 

Bilde 325:  

Typiske toalettfasilitetar i 
administrasjonsfløy. 

 

 

Bilde 326:  

Varmtvasstank i administrasjonsfløy. 
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Bilde 327:  

Røyrisolasjon frå byggeår av 
glasvatt. 

 

 

Bilde 328:  

Røyrisolasjon av cellegummi. 

 

 

Bilde 329:  

Augeskyllingsstasjon manglar.  
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Bilde 330:  

Modulvarmepumper i fyrrom. 

 

 

Bilde 331:  

Varmtvassvekslarar i for varmt 
forbruksvatn. 

 

 

Bilde 332:  

Oljekjel i fyrrom. 
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Bilde 333:  

Driftstid på oljekjel. 

 

 

Bilde 334:  

Oljetank av glasfiber. 

 

 

Bilde 335:  

Lufting for oljetank. 
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Bilde 336:  

Typisk varmerøyr og radiatorar i 
gamlebygget - plan U. 

 

 

Bilde 337:  

Synlege varmerøyr i vegg i plan U. 
God branntetting. 

 

 

Bilde 338:  

Varmerøyr i energisentral. 

 



Vedlegg B – Bilder frå synfaring   

 

 
Tera 
 

B14 

 

F
P

-1
0

-0
8
 

R
e
v
. 

0
8

.0
4

.2
0

1
3
 

 

Bilde 339:  

Radiatorar og skjulte røyrføringar i 
gamlebygget – plan 1. 

 

 

Bilde 340:  

Spirotrap smussfangar. 

 

 

Bilde 341:  

Spirovent luftutskillar.333 
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Bilde 342:   

Pumpe av god kvalitet og stand. 

 

Bilde 343:   

Sirkulasjonspumpe til vassbatteri for 
ventilasjonsaggregat av god stand og 
kvalitet.346346347 
 

 

Bilde 344:   

Vekslarar for varmt tappevatn. 
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Bilde 345:   

Kondens/lekkasje- utfordringar i eine 
VV-vekslaren. 

 

Bilde 346:   

Radiatorventil av nyare dato. 

 

Bilde 347:   

Manglande radiatorventil. 
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Bilde 348:  

Fordelarskap for golvvarme i 
administrasjonsfløy. 

 

 

Bilde 349:  

Typisk radiator. 

 

 

Bilde 350:   

Vassbore takvarmepanel i gymsal. 
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Bilde 351:  

Isolering og merking av leidningsnett 
for varme. 

 

 

Bilde 352:  

Brannskåp med manglande trykk. 

 

 

Bilde 353:  

Synlege ventilasjonskanalar i 
underetasjen av gamlebygget. 
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Bilde 354:  

Typisk kanalføringar på loft.  

 

Bilde 355:  

Tildekka fortrengingsventil i 
adminstrasjonsfløy. 

 

 

Bilde 356:  

Tildekka fortrengingsventil i 
adminstrasjonsfløy. 
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Bilde 357:  

Typisk tekstilkanal. 

 

 

Bilde 358:  

Ventilasjonsaggregat [36.03]. 
Forsyner underetasjen i 
gamlebygget. 

Nytt i 2008. 

 

Bilde 359:  

Ventilasjonsaggregat [36.04]. 
Forsyner plan 1 i gamlebygget. 
Nytt i 2009. 
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Bilde 360:  

Ventilasjonsaggregat [36.02]. 
Forsyner gymsalfløy. 

Nytt i 1990. 

 

Bilde 361:  

Ventilasjonsaggregat [36.01]. 
Forsyner adminstrasjonsfløy. 

Nytt i 1997. 

 

Bilde 362:  

Minireinseanlegg for reinsing av 
avløpsvatn. 
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40 ELKRAFT, GENERELT / 50 TELE OG AUTOAMTISERING, 
GENERELT 

 

Bilde 401:  

Fordeling i plan 1 i gamlebygget. Frå 
opprinneleg byggeår 1962. 
Oppgraderingsbehov mtp. 
berøringssikkerheit i skåp og på 
forbrukarkursar. Ikkje jordfeilvern på 
kursar.  

 

Bilde 402:  

Fordeling i underetg. for kjøkken. 
Oppgradert ca 2008 med 
jordfeilautomatar. God stand. 
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Bilde 403:  

Hovudtavle for gamlebygget. 

 

Bilde 404:  

Fordeling i administrasjonsbygg frå 
byggeår 1998. Automatsikringar utan 
jordfeilutkopling. 

 

Bilde 405:  

Fordeling i administrasjonsbygg frå 
byggeår 1998. Automatsikringar utan 
jordfeilutkopling.   
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Bilde 406:  

Styring for varmekablar i tilbygg til 
gymsal.  

 

 

Bilde 407:  

Fordeling i gymsalfløy (tilbygg) frå 
byggeår 1988. Fordeling har bra 
avdekking og automatsikringar med 
felles jordfeilbrytar i sikringsgrupper.   

 

Bilde 408:  

Panelomn i administrasjonbygg  
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Bilde 409:  

Elektrisk takvarme i bibliotek adm. 
bygg. 

 

Bilde 410:  

Føringsveg på loft tilbygg til gymsal. 

 

 

Bilde 411:  

Fordeling for varmepumpe. Montert i 
2013, forsyner varmepumpemodul.  
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Bilde 412:  

Strålevarme på toalett i gamlebygget.  

 

 

Bilde 413:  

Strålevarme ved inngang 
gamlebygget. Ok tilstand.  

 

 

Bilde 414:  

Uttak sløydsal. 
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Bilde 415:  

Uttak data og straum klasserom 
gamlebygget. 

 

 

Bilde 416:  

Uttak for straum og data i klasserom i 
adm.bygg.  

 

 

Bilde 417:  

Installasjon i gamlebygg. El.anlegg er 
oppgradert med jording og nye uttak. 
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Bilde 418:  

Lysarmatur i klasserom i adm. bygg.  

 

 

Bilde 419:  

Lysarmatur i klasserom adm.bygg. 

 

 

Bilde 420:  

Belysning (og ventilasjon) i 
klasserom i gamlebygget. 
Lysarmatur frå tidleg 2000-tal. 
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Bilde 421:  

Markeringslys i tilbygg ved gymsal. 
Montering i tak gjev dårleg 
lesbarheit.  

 

 

Bilde 422:  

IKT fordeling i adm.bygg. Stortsett 
kat5 kabling frå byggeår. Noko nyare 
opplegg frå 2018 (Kat 6A)  

 

 

Bilde 423:  

IKT fordeling i gamlebygg utanfor 
personalrom. Kat5 kabling/uttak. 
Noko nyare opplegg frå 2018 (Kat 
6A)  
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Bilde 424:  

Brannsentral i adm.bygg frå byggeår 
1998. 

 

 

Bilde 425:  

Varmekabelstyring i gym-bygg. 

 

 

Bilde 426:  

Fordelingar til varmepumper. 
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Bilde 427:  

Behovsstyring av ventilasjon i rom. 

 

 



Eirik Engen Skadal
Text Box
1962

Eirik Engen Skadal
Text Box
 1988

Eirik Engen Skadal
Text Box
1998

Eirik Engen Skadal
Polygon Line

Eirik Engen Skadal
Polygon Line

Eirik Engen Skadal
Polygon Line

Eirik Engen Skadal
Text Box
1962

Eirik Engen Skadal
Text Box
Admin.

Eirik Engen Skadal
Text Box
Gamlebygget

Eirik Engen Skadal
Text Box
Gymsal-fløy

Eirik Engen Skadal
Callout
360m2

Eirik Engen Skadal
Callout
265m2

Eirik Engen Skadal
Callout
205m2

Eirik Engen Skadal
Line

Eirik Engen Skadal
Callout
Plan 1: 550 m2
Plan U: 520m2



Eirik Engen Skadal
Text Box
Gamlebygget og gymsalfløy - Plan 1



Eirik Engen Skadal
Text Box
Gamlebygget 
    Plan U



Eirik Engen Skadal
Text Box
Administrasjonsfløy
          Plan 1



 
 

 

1 (11) 

Sw e co No rge  AS   

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

SÅ \\sweco.se\no\oppdrag\frd\534\10208499 - tilstandsanalyse skular i gaular\12 arbeidsmappe\ribr\viksdalen skule\05 tilstadsrapport del v - referansenivå 
branntryggleik - vedlegg d_a.docx 
 

   

 

Vedlegg D – Referansenivå branntryggleik 

For å vurdere om brannsikkerhetsnivået ved Viksdalen skule er tilfredsstillande, er det satt som 

overordna «akseptkriterium» (minimumskrav) at forskriftsmessig brannrisiko skal bli ivaretatt.  

Viksdalen skule er oppført ved fleire byggetrinn og blir både definer som eit «nyare byggverk» 

(byggjeår etter 1985) og «eldre byggverk» (byggjeår før 1985), og skal dermed tilfredsstille krav 

i Forskrift om brannforebygging [1] og Internkontrollforskriften [2], herunder følgjande 

byggeforskifter i medhald til figuren under:   

 

For eldre byggverk angir Forskrift om brannforebygging overordna krav til brannsikkerheten og 

har som målsetting å oppgradere eldre bygg/anlegg jf. § 8: 

Eier av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik 

at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i 

byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 

Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende 

tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt det 

kan gjennomføres innen for en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.  

Forskrifta si rettleiing udjuper vidare følgjande: 

Branntekniske avvik som anses å ligge utenfor en praktisk og økonomisk 

forsvarlig ramme, kan eksempelvis være bærende hovedsystem, sekundære 

bærende bygningsdeler, etasjeskiller og lignende ikke oppfyller utprøvde og 

anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger). I byggverk med slike avvik, kan 



   

 

 

 

  

 

det være nødvendig å foreta en helhetlig kartlegging av status og vurdere de 

tekniske og/eller organisatoriske tiltak som gir best sikkerhet i forhold til 

invensteringene (risikoanalyse). Etablering av rømningsveier, installasjon av 

brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg/seksjonering, ledesystem eller 

liknande for å øke tilgjengelig rømningstid og tiltak for å sikre store verdier, anses 

ikke å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 

Rømningssikkerhet må prioriteres høyt.  

Utbedringskravet tillater såkalte tekniske bytter. Det vil si at ett sikkerhetstiltak 

kan byttes ut med et annet sikkerhetstiltak. For eksempel kan brannalarmanlegg 

og automatisk slokkeanlegg i noen tilfeller kunne erstatte branncelleinndeling i 

eldre byggverk. En betingelse for dette er at det samlede sikkerhetsnivået blir 

minst like høyt som ved oppfyllelse av de preaksepterte ytelser. 

«Referansenivå» er ei skildring av ønska tilstand for eit objekt. Gjeldande myndigheitskrav til 

brannsikkerheit har utvikla seg i stor grad sidan BF1985 og BF1987 vart utgitt. Det har komme 

betydelig ny kunnskap innanfor fagområdet brann parallelt med ei utvikling i tilgjengeleg 

teknologi. Byggeforskrift 1985  og 1987 angir vidare at enkelte forhold ikkje er dekka av 

forskrifta og/eller visar til bestemming i dokument som ikkje lengre er tilgjengelege. I tillegg vart 

prosjekteringa i den tidsperioden styrt i stor grad av «Bygningsmyndigheten», for eksempel om 

brannalarmanlegg var påkrevd i ei spesifikk byggesak. BF1985 og BF1987 representerer 

dermed ikkje myndigheita si «samlande brannsikkerheitsnivå» slik som for nyare forskrifter gjer, 

med unntak av dei det finnes relevant tilleggsdokumentasjon for byggesaka.  

1.1 Referansenivå 

Vidare følger ei generell oppsummering av dei krav som er gjeldande for Viksdalen skule, med 

referansenivå frå Byggteknisk forskrift av 2010 (VTEK10) [3] med tilhøyrande rettleiing [4]. Dette 

for å sikre at alle aktuelle forhald vedrørande person- og verdisikkerheit vert vurdert. Dersom 

ytelseskrava i VTEK10 er oppfylt, er kravet til sikkerheitsnivået i Byggeforskrift av 1985 [5] og 

Byggeforskrift av 1987 [6] også ivaretatt (TG0). Det vert vidare presisert at analysens 

«akseptkriterium» (minimumskrav) for byggverket følger oppsett i tabell over, og at opplistande 

krav er ei oppsummering av dei krav som gjeld for byggingsmassen. 

For utfyllande/fullstendig skildring av dei krav som gjeld for Viksdalen skule visast det til 

forskrifter med tilhøyrande rettleiing som framkjem i figur over, samt referanseliste under.  
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§ 11-2. Risikoklasse og § 11-3. Brannklasse (TEK10) 

Byggverket plasserast i risikoklasse 3 (skule) og risikoklasse 5 (forsamlingslokale) for gymsal. 

Byggverket plasserast i brannklasse 1.  

Tidlegare referansenivå 

I medhald til tidlegare referansenivå (BF85 og BF87) plasserast skular over to etasjar i 

bygningsbrannklasse 3. Gymsalfløy kan plasserast i byggingsbrannklasse 4. 

§ 11-4. Bæreevne og stabilitet ved brann (TEK10)  

Bærande hovedsystem i byggverk i brannklasse 1 skal dimensjonerast til å oppretthalde 

tilfredsstillande bæreevne og stabilitet i den tida som er nødvendig for rømming og redning. 

Bygningsdelar Brannklasse 1 

Bærande hovudsystem, generelt R30 [B30] 

Bærande hovudsystem for areal som består av éin etasje  R15*  

Sekundære bærande bygningsdelar, etasjeskiljarar og 
takkonstruksjonar som ikkje er del av hovudbæresystem eller 
stabiliserande 

R30 [B30] 

Trappeløp - 

Utvendig trappeløp,  
beskytta mot flammepåverknad og strålevarme 

- 

 

*Branncellebegrensande konstruksjonar må understøttast av konstruksjonar med tilsvarande 

eller høgare brannmotstand. 

Takkonstruksjonar kan oppførast utan spesifisert brannmotstand, føresett at den ikkje har 

avgjerande betydning for byggverkets stabilitet i rømmingsfasen, og at eit av følgjande kriterium 

er til stade:  

a. Takkonstruksjonar er skilt frå underliggande plan med branncellebegrensande 

bygningsdel dimensjonert for tosidig brannmotstand. 

b. Byggverket er i brannklasse 1 og alle material i takkonstruksjonen, inkl. isolasjon 

tilfredsstiller A2-s1, d0 [ubrennbare material] 

c. Byggverket er i brannklasse 1 og takkonstruksjon er beskytta nedanfor med kledning 

K210 B-s1, d0 [K1]. Isolasjon må tilfredsstille klasse A2-s1, d0 [ubrennbare materiale] 

Tidlegare referansenivå 

Generelt tilsvarande referansenivå som nyare forskrifter.  

  



   

 

 

 

  

 

 

§ 11-5. Sikkerhet ved eksplosjon (TEK10) 

Det er ikkje opplyst om forhold i bygningsmassen som medfører særskilt eksplosjonsfare. 

Dersom det blir aktuelt å lagre brannfarleg/eksplosjonsfarleg stoff, vert det forutsett at aktuelt 

lov-/regelverk følges (framkjem av DSBs heimeside www.dsb.no). 

§ 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (TEK10) 

Avstand til nabobygg er over 8 meter, og kravspesifikasjon er ikkje medtatt i rapport.  

§ 11-7. Brannseksjoner (TEK10) 

Største bruttoareal1 i m2 pr. etasje utan seksjonering: 
 

Spesifikk 
brannbelastning 

Største bruttoareal pr. etasje utan seksjonering [m2] 

Normalt Brannalarmanlegg * Sprinkleranlegg Brannventilasjon 
> 400 MJ/m2 800 1.200 5.000 Uegnet 
50-400 MJ/m2 1.200 1.800 10.000 4.000 

< 50 MJ/m2 1.800 2.700 Ubegrenset 10.000 
* Med brannalarm meiner en i denne samanheng anlegg i kategori 2 (heildekkande) som gjer direkte varsling til 
brannvesen. 

 
Brannmotstand på seksjoneringsvegg i brannklasse 1 skal være REI 90-M A2-s1, d0 [A90]2. 
 
Vidare gjeld følgjande kravspesifikasjonar for seksjoneringsvegg: 

• Seksjoneringsvegg må førast minimum 0,5 meter over høgaste tilstøytane tak, med 
mindre taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1, d0 [A60] 

• Seksjoneringsvegg må vere slikt utført at den blir ståande sjølv om byggverket på den 
eine eller andre sida raser saman 
 

Seksjoneringsvegg ved innvendig hjørne:  

• Seksjoneringsvegg vert ført minimum 8 meter fram og forbi hjørnet, eller 

• Seksjoneringsveggen vert ført minimum 5,0 meter forbi innvendig hjørne i begge 

fasadar 

Dører og vinduer i seksjoneringsvegg 

• Vinduer og dører må plasserast, eller være beskytta, slik at dei ikkje blir utsett for 

mekanisk påkjenning ved nedfall av andre bygningsdelar 

• Dører og vinduer må ha tilsvarande brannmotstand som veggen 

• Dør som er klassifisert etter NS 3919 [A 120 etc.] må ha terskel/anslag og tettelister på 

alle sider for å oppnå tilstrekkeleg røyktettheit. Dette gjelder ikkje dører og luker som er 

testa og oppfyller kriteria for Sa-klassifisering etter NS-EN 1634-3 

• Dører må være lukka i en brukstilstand eller ha automatikk som lukker døra ved 

deteksjon av røyk 

                                                      
1 Forutsetter spesifikk brannenergi som normalt for skular på 50-400 MJ/m2 
2 Forutsetter spesifikk brannenergi som normalt for skular på under 400 MJ/m2 

http://www.dsb.no/
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• Vinduer må ikkje kunne opnast i vanleg brukstilstand 

Tidlegare referansenivå 

I medhald til BF 85 og BF87 skal brannvegg (seksjoneringsvegg iht. nyare forskrifter (TEK10) 

ha minimum brannmotstand A120).  

 

Største areal utan oppdeling av brannvegg for skular over 2 etasjar kan vere 800 m2 for 

byggingsbrannklasse 3, og 1200 m2 for byggverk i byggingsbrannklasse 2.  

 

Største areal utan oppdeling av brannvegg for forsamlingslokale over 1 etasje kan vere 800 m2 

for bygningsbrannklasse 4, og ingen arealavgrensing for forsamlingslokale i 

bygningsbrannklasse 3 på 1 etasje.  

§ 11-8. Brannceller (TEK10) 

Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi skal normalt være eigen branncelle.  
 
Følgjande rom skal være egne brannceller:  

• Rømmingsveg 

• Trapperom 

• Kvart enkelt undervisningsrom med tilhøyrande birom 

• Kontor eller kontorlandskap som utgjer ein sjølvstendig brukseining 

• Storkjøkken (skulekjøkken) 

• Store hulrom. Store hulrom må delast opp med brancellebegrensande konstruksjonar i 

areal på høyst 400 m2 

• Hulrom over nedfora himling i rømmingsveg der det er kablar som utgjer ein 

brannenergi på meir enn 50 MJ pr. løpemeter hulrom/korridor 

• Tekniske rom som betjener fleire andre brannceller. Dette omfattar mellom anna rom for 

ventilasjonsaggregat, søppelrom og fyrrom 

• Tavlerom som ligger i tilknyting til rømmingsveg 

• Heissjakter og installasjonssjakter 

Bygningsdelar Brannklasse 1 

Branncellebegrensande bygningsdel – generelt  EI 30 [B30] 

Fyrrom EI 60 [B 60] 

 

Dører og luker i branncellebegrensande vegg 

Dør og luke skal generelt ha same brannmotstand som konstruksjonen den står i og ha klasse 

Sa, med mindre anna er gitt i tabellen under. Til og i rømningsvei kan halv brannmotstand 

nyttast. 

Dør og luke som er klassifisert etter NS 3919 [B30, A 60 etc.] må ha terskel/anslag og tettelister 

på alle sider for å oppnå tilstrekkeleg røyktetthet. Dette gjelder ikkje dører og luker som er testa 

og oppfyller kriteria for Sa-klassifisering etter NS EN 1634-3. 



   

 

 

 

  

 

Dørplassering Brannklasse 1 

Branncelle – trapperom Tr13  
EI2 30-C Sa  

[B 30 S] 

Branncelle - korridor 
EI2 30- Sa  

[B 30] 

 
Vindauge i branncellebegrensande konstruksjonar 
Vindauge i branncellebegrensande bygningsdel må ha tilsvarande brannmotstand som veggen 
og må ikkje kunne opnast i vanleg brukstilstand.  
 
Røykventilering  
Det stilles ikkje krav til røykventilering av trapperom (2 etasjar). 
 
Brannspreiing ulike brannceller - vertikalt 
Risikoen for brannspreiing mellom brannceller i ulike plan må reduserast på ein av følgjande 
måtar:  

a. kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer minst lik høgda til underliggande vindauge 

og utført med brannmotstand minst E 30, eller 

b. annenhver etasje utført med fasade minst E 30, eller 

c. byggverket har automatisk brannslokkeanlegg 

Takfoten må i hele lengda utførast som branncellebegrensande konstruksjon for 
brannpåverknad nedanfrå med mindre byggverket har automatisk slokkeanlegg. 
 
Brannceller over fleire plan 

Preakseptert er det ikkje akseptert med branncelle med open forbindelse i risikoklasse 3. Det er 

ikkje open branncelle over fleire plan i risikoklasse 5 del av bygget. 

Tidlegare referansenivå 

Tilsvarande krav som gitt over. I BF85 og BF87 kan dører ha minimum brannmotstand ½ av 

veggens brannmotstand.  Fyrrom skal utførast med branncellebegrensande konstruksjon A60.  

  

                                                      
3 Trapperom Tr1 kan ha dør direkte fra trapperom til bruksenhet.  
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§ 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (TEK10) 

Overflate/Kledning Brannklasse 1 

Overflater i brannceller som ikkje er rømmingsveg 

Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle inntil 200 m2 D-s2,d0 [In 2] 

Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle over 200 m2 D-s2,d0 [In 2] 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] 

Overflater i brannceller som er i rømmingsveg 

Overflater på vegger og i himling/tak B-s1,d0 [In 1] 

Overflater på golv Dfl-s1 [G] 

Utvendige overflater 

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] 

Kledning 

Kledning i branncelle inntil 200 m2 som ikkje er rømmingsveg K210 D-s2,d0 [K2] 

Kledning i branncelle over 200 m2 som ikkje er rømmingsveg K210 D-s2,d0 [K2] 

Kledning i branncelle som er rømmingsveg K210 B-s1,d0 [K1] 

Kledning i sjakter og hulrom K210 B-s1,d0 [K1] 

 

Nedfora himling i rømmingsveg 
1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på avgrensa brennbart underlag] og ha 

eit opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutt for den aktuelle 

eksponering, eller  

2. Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A].  

3. Overflater og kledning i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske 

eigenskapar som overflatene og kledningane i rømmingsvegen for øvrig. 

Isolasjon  
Isolasjon skal generelt være ubrennbar (A2-s1, d0).  
 
Taktekking 
Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF (T2) [Ta]. 
 
Tidlegare referansenivå 
Generelt tilsvarande referansenivå som gitt over.  
 

§ 11-10. Tekniske installasjoner (TEK10) 

Tekniske installasjonar skal utførast eller utstyrast slik at installasjonen ikkje vesentleg auke 

faren for at brann oppstår eller at brann spreiar seg. Installasjonar som er forutsett å ha ein 

funksjon under brann, skal vere slik utforma og bygga at deira funksjon vert oppretthaldt i 

nødvendig tid.  

Tekniske gjennomføringar i konstruksjonar med brannmotstand må utførast slik at dei ikkje 

svekker konstruksjonens brannmotstand.  



   

 

 

 

  

 

Avtrekkskanal frå storkjøkken (herunder skulekjøkken) må utførast med brannmotstand EI 30 

A2-s1, d0 heilt til utblåsingsrist. For småkjøkken (tilsvarande som for bueining) kan 

kjøkkenavtrekk dersom dei ikkje ligger i sjakt.  

Tidlegare referansenivå 

BF85 og BF 87 gir berre generelle skildringar av tekniske installasjonar. Iht. BF85 mp 

utsparingar gjenstøypast og tettast forsvarleg slik at dekke/veggen sin brannmotstand blir 

ivaretatt. Det framkjem imidlertid i BF87 at kanalar som føres gjennom branncellebegrensande 

bygningsdel skal utførast slik at bygningsdelen sin brannskiljande funksjon vert opprettholdt, og 

slik at brannskilljande funksjon vert ivaretatt og slik at tilstrekkelig beskyttelse mot spredning av 

røyk blir oppnådd.  

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings og redningstiden (TEK10) 

Sprinklaranlegg 
Det stilles ikkje krav til etablering av automatisk slokkeanlegg i byggverket.  
 
Brannalarmanlegg 
Det stilles krav til etablering av brannalarmanlegg i byggverket.  
 
Brannalarmanlegget må være i kategori 2. Brannalarmanlegget må prosjekterast i medhald til 

NS 3960:2013 Brannalarm – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehald og NS-EN 54-serien 

om brannalarmanlegg.  

I byggverk for publikum og arbeidsbygningar må akustiske signalgjevar supplerast med optiske 

signalgjevarar i  

a. de deler av byggverk som er opent for publikum, jf. § 12-5 fjerde ledd 

b. fellesareal og rom med arbeidsplassar i arbeidsbygningar, jf. § 12-5 femte ledd 

c. rom som er universelt utforma i samsvar med § 12-7 femte ledd  

d. bad og toalett utforma i samsvar med § 12-9 andre og tredje ledd. 

Ledesystem  
Det stilles generelt krav om ledesystem i byggverket. Ledesystem prosjekterast og utførast i 
samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystem for rømming i byggverk.  
 
Arbeidsplassforskrifta stiller krav om nødbelysning der arbeidstakarar kan bli utsett for svikt i 
ned kunstige belysninga, og krav om at rømmingsvegar og nødutgangar skal vere utstyrt med 
nødlys tilstrekkeleg til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysninga. For 
prosjektering og utføring av nødbelysning visast det til NS-EN 1838 Anvendt belysning – 
nødbelysning.  
 
Evakueringsplanar 
Då byggverket er en arbeidsbygning skal det føreligge evakueringsplanar før byggverket tas i 
bruk.  
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Merking 

Installasjonar som har betydning for rømmings- og redningsinnsats skal være tydeleg merket. 

Dette gjelder manuelle brannmeldarar, slokkeutstyr etc. 

Tidlegare referansenivå 

BF85 og BF87 stiller krav til markerings og henvisningsskilt. Det stilles berre krav til ledelys for 

bygningar over 2 etasjar. I tillegg skal det vere markeringslys over dør til rømmingsveg i 

forsamlingslokale. Vidare kan bygningsrådet krevje installering av brannalarmanlegg. Det stilles 

ikkje krav til evakueringsplan. 

§ 11-11./§ 11-13. Tilrettelegging for rømning og redning (TEK10)  

Utgang frå branncelle  
Maksimal lengde på fluktveg skal ikkje overstige 30 meter. 
 
Det stilles krav til minimum to trapperom Tr2 i byggverket i RKL3 og 5. 
 
I byggverk i risikoklasse 3 kan utgangen være rømmingsvindauge som har underkant til og med 
2,0 m over terreng. Ved større høgder må det være atkomst frå rømmingsvindauge til utvendig 
trapp. Trapp må ha avstand minimum 2 m frå vindauge, eller være skjerma mot flammar og 
strålevarme 
 
Rømmingsvindauge må ha høgde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av 
høgde og bredde må være minimum 1,5 m, jf. figur 5. Svingvinduer med dreieakse, må ha 
tilsvarande effektiv opning. 
 
I brannceller med mange personar må samla fri bredde i utgangane bestemmast ut frå det tal 
personar branncella er rekna for. Dessutan gjelder: 

a. Utgangane må være hensiktsmessig fordelt i lokalet.  

b. For dimensjoneringa av fri bredde nyttast 1 cm pr. person  

 
Frå branncelle som berre er berekna for sporadisk personopphold kan utgang gå gjennom anna 
branncelle. 
 
Rømmingsveg 
Frå branncelle skal det vere minimum ein utgang til sikker stad, eller utgangar til to uavhengige 
rømmingsvegar, eller ein utgang til rømmingsveg som har to alternative rømmingsretningar som 
fører vidare til uavhengige rømmingsvegar eller sikre stader.  
 
Avstand frå dør i branncelle til næraste trapp eller utgang til sikker stad skal vere maksimalt 30 
meter der det finnes fleire trapper og utgangar, og maksimalt 15 meter der det er utgang til 
korridor med samanfallande rømmingsretning. 
 
Samla fri bredde i rømmingsveg må vere minimum 1 cm pr. person, og ikkje mindre enn 1,2 
meter.  
 
  



   

 

 

 

  

 

Dør til rømmingsveg 
Dør til rømmingsveg skal slå ut i rømmingsretninga. Dør til rømmingsveg kan likevel slå mot 
rømmingsretninga dersom det ikkje er fare for oppstuving.  
 
Dør til rømmingsveg skal ha fri bredde minimum 0,9 meter i risikoklasse 3 (skule), og 1,2 meter i 
risikoklasse 5 (gymsal). Dør til rømmingsveg skal ha fri høgde minimum 2,0 meter. 
 
Dør til rømmingsveg skal lett kunne opnast slik at den er enkel å nytte for alle personar.  
 
Sjølvlukkande dør, nemnt C [S], kan setjast i open stilling ved hjelp av elektromagnetiske 
haldarar som vert utløyst og lukkar døra ved brannalarm. Døra må kunne opnast igjen med 
dørautomatikk eller manuelt med opningskraft i samsvar med § 12-15.  
 
Dør til rømmingsveg må ha eit låsesystem som gjer det mogeleg å vende tilbake, dersom 
rømmingsvegen skulle vere blokkert, med mindre andre tiltak gjer tilsvarande tryggleik.  
 
Dør til rømmingsveg kan vere låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystem som 
opnast automatisk ved alarm. I tillegg må det vere tydeleg merka knapp for manuell opning av 
døra. Det kan aksepterast inntil 10 sekund tidsforsinking på den manuelle opningsmekanismen. 
 
Tidlegare referansenivå 
Generelt tilsvarande krav som i nyare referansenivå, med følgjande unntak:  
 
BF85 og BF87 stiller krav til fri bredde på dør til rømmingsveg på 0,9 meter, samt minimum fri 
bredde på rømmingsveg for elever på 1,2 meter. Lengste avstand i rømmingsveg må ikkje 
overstige 30 meter. Vindauge som vert nytta som rømmingsveg må vere maksimalt 1,5 meter 
over planert terreng, og ikkje over 1 meter frå golvet.  
 
Frå forsamlingslokale skal dører kunne opnast innanfrå med eit grep.  

§ 11-16. Tilrettelegging for manuell slokking (TEK10) 

Byggverket skal utstyrast med manuelt sløkkjeutstyr.  
Byggverk i risikoklasse 3 og 5 der det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikkje er 
tilgang på tilstrekkeleg mengde vann, må byggverket ha handslokkeapparat. 
 
Handslokkeapparat kan være pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og 
vannapparat på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A 
etter NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og 
prøvingsmetoder.  
 
Plassering av håndslukkerapparat må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes. 
Brannslangar må ikkje være lengre enn 30 meter ved fullt uttrekk.  
 
Brannsløkkjeutstyr må være tydeleg merket med skilt.  
 
Tidlegare referansenivå 
Generelt tilsvarande referansenivå som gitt over.  
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§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (TEK10) 

Det må være tilrettelagt for køyrbar atkomst helt fram til hovudinngang og brannvesenets 
angrepsvei.  
 
Dører må lett kunne opnast ved hjelp av universalnøkkel.  
 
Brannkum/hydrant bør plasserast innanfor 25-50 meter frå inngangen til hovudangrepsveg. 
Vasskapasiteten må vere minimum 50 l/s fordelt på 2 uttak slik at heile byggverket vert dekka.  
 
Det må vere orienteringsplan ved inngang til hovudangrepsveg.  
 
Hulrom må være tilgjengeleg for inspeksjon. 

Tidlegare referansenivå  

Generelt tilsvarande referansenivå som gitt over.  
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Førde, 07.01.2019 
J/18085 arealbehov  

 
 
 
 
 

Viksdalen Skule: Arealbehov. 
 
Arealbehov er her definert som manglande areal i høve dagens funksjon, elevtal og normer. 
Det er ikkje teke stilling til detaljplassering av tiltak, eller fysisk utforming. 
 
1. GARDEROBAR/LAGER administrasjonsbygget, 1-4 klasse og SFO.  
 

Utviding  av garderobe for kvart klasserom (2 stk.) vil gje god tilkomst ved inngang, 
garderobeplass og lett tilkomst til klasserommet samt lagerplass (10 m2) for utstyr.  
Normtal for garderobar for full klasse er ca. 15 m2. 
 
Kostnad: 
Garderobar: 30 m2 BRA = 33 m2 BTA a kr. 30.000 = 990.000 + mva 
Lager: 10 m2 BRA a kr. 20.000 = 200.000 + mva 
 

 
2. SFO-AREAL 

 
Med endring i timeplan/dagar, kan det bli behov for SFO-areal. Viksdalen skule 
ynskjer å behalde 4 dagars veke for skuleborna, då er det ikkje behov for SFO. Det 
vert evt. søkt om dispensasjon frå 5 dagars skuleveke, som kan bli innført frå 2021, 
ved samanslåing til Sunnfjord kommune. 
Administrasjonsbygget er bygd for SFO og småskulesteget 1.- 2. klasse. 
Dersom SFO skal tilbydast, kan areal i administrasjonsbygg nyttast. Arealet vil 
fungere om eksisterande opning mot klasserom vert stengt av og garderobar med 
lagerplass vert bygd til.  
 
Eksisterande areal ca. 108 m2.  
Forventa tal brukarar er usikkert.                                                                                   
Klasse 1-4 har ca. 20 elevar for skuleåret 2018-19 og ca. 25 elevar for skuleåret 
2019-20. 
 
Kostnad er ført i punkt 1 for arealbehov. 
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